GOBIERNO REGIONAL
PUNO

Pliego 458 - Gobierno Regional Puno

Unidad Ejecutora: 908

Dirección Regional Agraria Puno

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Plan Operativo Institucional

Correspondiente al año 2022

Marzo, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 3
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 6
2.1. Nivel de ejecución del POI 6
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 6
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 7
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI 43
4. Conclusiones 44
5. Recomendaciones 46
6. Anexos 46

Resumen Ejecutivo

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2022 de la Dirección Regional Agraria Puno tiene por objetivo, evaluar el cumplimiento de las actividades y ejecución de los proyectos programados del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, teniendo como base la información remitida por las Direcciones de Línea, Agencias Agrarias y Proyectos, en el marco de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Dirección Regional Agraria Puno, permite implementar las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, mediante la programación de Actividades Operativas e inversiones vinculadas a 04 objetivos estratégicos de los 13 objetivos que contempla el PEI del GORE PUNO.

En el marco de la política de modernización de la Gestión Pública, como resultado de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, el nivel de ejecución de las metas físicas programadas en actividades operativas e inversión alcanza un promedio del 70.3%, con la incorporación actividades operativas; por lo que se vienen ejecutando 145 actividades operativas e inversiones, en 25 centros de costos, con un presupuesto institucional modificado de S/. 33,457,985.00 soles y ejecución acumulada de S/. 31,250811.77 soles.

Para garantizar la ejecución de metas físico financieras de la institución en el siguiente año, se adoptarán algunas medidas para la mejora continua, tales como reuniones periódicas con todos los responsables de metas y de los sistemas administrativos transversales; asimismo con la finalidad de implementar adecuadamente la política sectorial agraria a nivel regional y el Plan de Desarrollo Regional Concertado, se fortalecerá las reuniones del Comité de Gestión Regional Agraria - CGRA, con la participación de todas las Instituciones afines al sector agrario y finalmente entre otros se realizará una mayor coordinación y articulación con las diferentes dependencias del MIDAGRI, órgano rector del sector agrario, en cuanto a la ejecución de los programas presupuestales, la planificación articulada del Sector Agrario y la implementación de la política agraria.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Dirección Regional Agraria Puno, permite implementar las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, mediante la articulación y programación de Actividades Operativas e inversiones vinculadas a 04 objetivos estratégicos de los 13 objetivos que contempla el PEI 2021- 2025 del GORE PUNO.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	Impulsar la Competitividad de las Principales Cadenas Productivas de la Región Puno	3					
AEI.04.01	Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada para Productores Agropecuarios	2	128	12,692,786	73 %	68 %	68 %
OEI.10	Mejorar el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Puno	5					
AEI.10.02	Implementación del Plan de Acción y Estrategias Oportuna para la Adaptación del Cambio Climático de la Población	2	1	554,959	S.P.	100 %	100 %
AEI.10.04	Gestión Sistematizada de Recursos Hídricos de las Cuencas de la Región Puno	4	1	186,991	100 %	100 %	100 %
AEI.10.05	Estrategias Adecuadas de Conservación de Especies de Flora y Fauna Silvestre	6	2	2,861,283	54 %	85 %	77 %
OEI.03	Fortalecer la Gestión Institucional	8					
AEI.03.04	Instrumentos de Gestión Implementados en las Dependencias del Gobierno Regional	2	11	14,008,925	78 %	89 %	87 %
OEI.05	Garantizar el Derecho de Propiedad de Predios Rústicos de las Familias y Comunidades de la Región Puno	13					
AEI.05.01	Entrega de Títulos de Propiedad de Manera Oportuna para Procuctores Agrarios	1	2	945,868	100 %	45 %	64 %
	TOTAL		145	31,250,812			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La situación de la ejecución del POI en el 2022 y el nivel de implementación de las AEI, a cargo de la DRA PUNO, se muestra en la Tabla N° 1 relacionado al Plan Estratégico Institucional del GORE PUNO, mostrándose el avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción Estratégica Institucional, teniendo en cuenta la prioridad de los objetivos Estratégicos, con el siguiente comportamiento del 2022.

OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:

AEI.04.01 "Capacitación y Asistencia Técnica Integral y Focalizada por Productores Agropecuarios".

En este grupo se programó 128 actividades, logrando un avance físico anual de 68% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2022 con S/. 12, 692,786 soles de seguimiento financiero.

Entre las limitaciones en la ejecución registrada en el aplicativo para cumplir las actividades programadas, la Incorporación tardía de recursos mediante crédito suplementario según Decreto Supremo N° 199-2022-EF para el Programa Presupuestal 0121 aprobado con RER N° 428-2022-GR PUNO/GR el cual otorgo un crédito de S/. 3, 250, 746.00 para la ejecución de la estrategia descentralizada del Programa Presupuestal 0121, no se logró ejecutar la totalidad de AO en el tiempo establecido. Adicionalmente el conflicto social registrado en la región desde el mes de diciembre dificultó el cumplimiento de actividades programadas.

OEI.10 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:

AEI.10.02 "Implementación Del Plan De Acción Y Estrategias Oportuna Para La Adaptación Del Cambio Climático De La Población"

En este grupo se programó 01 actividad, logrando un avance físico anual de 100% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2022, se tiene un seguimiento financiero de S/. 554,959 soles.

La principal actividad que se desarrolla se encuentra en la atención de emergencias, con el servicio de asistencia técnica y medicamentos a los productores agropecuarios que han sido afectados por los cambios climáticos.

AEI.10.04 "Gestión Sistematizada De Recursos Hídricos De Las Cuencas De La Región Puno".

En este grupo se programó 01 actividad; logrando un avance físico anual de 100% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2022 y S/. 186,991 soles de seguimiento financiero.

Uno de los factores que influyó en el cumplimiento de metas, fue la buena predisposición de las Comisiones de regantes y el apoyo de la Junta de Usuarios, para las actividades que se desarrollan en la asistencia técnica a productores agrarios en buenas prácticas de riego, sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario y el desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego.

AEI.10.05 "Estrategia Adecuada de Conservación de Especie de Flora y Fauna Silvestre".

En este grupo se programó 02 actividades, logrando un avance físico anual de 77% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2022, y S/. 2,861,283 soles de seguimiento financiero, dicha ejecución registrada en el aplicativo correspondiente.

La principal actividad que se desarrollo fue promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de camélidos sudamericanos silvestres y el Fortalecimiento de capacidades mediante el Proyecto Vicuñas en Adecuadas capacidades para manejo sostenible de vicuñas, manejo sostenible de recursos hídricos y praderas naturales, de captura y esquila de vicuñas, de acopio de la fibra de vicuñas, la transformación de la fibra de vicuña y de gestión comercial en la Fibra de vicuña.

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Las acciones Estratégicas Institucionales que contribuyen con este objetivo son:

AEI.03.04 "Instrumentos de Gestión implementados en las dependencias del gobierno regional".

En este grupo se programó 11 actividades, logrando un avance físico anual de 87% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2022, y S/. 14,008,925 soles de seguimiento financiero.

Las principales actividades que se desarrollan se orientan a Fortalecer la Gestión Institucional. Sin embargo, no se logró cumplir con las metas relacionadas al servicio de maquinaria, por la situación de deterioro y obsolescencia en que se encuentran; por lo que estuvieron en mantenimiento durante el primer semestre del 2022, lo que generó una baja ejecución física respecto a lo programado. Se vienen tomando las medidas necesarias para que de alguna manera se encuentren operativas para el inicio de la campaña agrícola 2022/23.

OEI.05 GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO. Las acciones estratégicas institucionales que contribuyen con este objetivo son:

AEI.05.01 "Entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios".

En este grupo se programó 02 actividades, logrando un avance físico anual de 64% de ejecución respecto a sus metas físicas programadas para el año 2022, y S/. 945,868 soles de seguimiento financiero

En lo que se refiere a la titulación de predios rurales, se vienen realizando las tareas de Calificación y titulación de predios en propiedad del Estado y propiedad privada; contándose en la actualidad un avance de 508 títulos para poder realizar la entrega correspondiente. En la actividad de Entrega de títulos a las Comunidades Campesinas, se tiene un avance físico de 07 Comunidades Campesinas reconocidas.

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 370-2021-GR PUNO/DRA, en la etapa de consistencia del POI con el PIA 2022 se programó 23 Actividades Operativas con un presupuesto inicial de S/. 23,895.703.00 y mediante Resolución Directoral N° 599-2022-GR PUNO/DRA de fecha 25 de octubre se aprueba el Plan Operativo Institucional Modificado V.01.

Se tuvo 145 actividades operativas ejecutadas en el 2022, de las cuales el promedio de ejecución física fue de 70.3%, con un total de programación financiera de S/. 33,457,958.00, y S/. 31,250,811.77 de ejecución financiera del POI

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Mediante Resolución Directoral N° 599-2022-GR PUNO/DRA de fecha 25 de octubre se aprueba el Plan Operativo Institucional Modificado V.01 en el cual se incorporaron 123 Actividades Operativas, 15 Actividades Operativas se modificaron, con un presupuesto modificado de S/. 32, 723,046.00 que representa el 26.98% de variación de meta financiera.

A continuación, se detallan las principales modificaciones e incorporaciones que se realizaron en el presente año 2022 en el POI modificado versión 1 en varias Actividades Operativas e Inversiones vinculadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Objetivo Estratégico Institucional 03. Fortalecer La Gestión Institucional

Acción Estratégica Institucional 03.04. Instrumentos De Gestión Implementados En Las Dependencias Del Gobierno Regional.

- Modificación presupuestal realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha ameritado ajustes en la meta financiera de las actividades Operativas de diferentes Centros de Costo.
- Modificaciones de metas financieras para atender requerimientos durante el presente año.
- Por la asignación de mayores recursos.
- Habilitación de recursos para expediente técnico y estudios de pre inversión.

Objetivo Estratégico Institucional 04. Impulsar La Competitividad De Las Principales Cadenas Productivas De La Región Puno.

Acción Estratégica Institucional 03.01 Capacitación Y Asistencia Técnica Integral Y Focalizada Para Productores Agropecuarios.

- Modificaciones de metas físicas y financieras para atender requerimientos durante el presente año.
- Modificación presupuestaria a favor del proyecto granos andinos orgánicos por el monto de S/.1,218,020.00
- Incorporación de recursos mediante saldos de balance en el marco del convenio de apoyo a los Programas Presupuestales 0041 y 0121.

- Incorporación de recursos mediante crédito suplementario según Decreto Supremo N° 199-2022-EF para Programa Presupuestal 0121 aprobado con RER N° 428-2022-GR PUNO/GR el cual otorgo un crédito de S/. 3, 250, 746.00
- Incorporación de nuevas actividades operativas para ejecución de la estrategia descentralizada del Programa Presupuestal 0121.

Objetivo Estratégico Institucional 05. Garantizar el Derecho de Propiedad de Predios Rústicos de las Familias y Comunidades de la Región Puno.

Acción Estratégica Institucional 05.01. Entrega de Títulos de Propiedad de Manera Oportuna para Productores Agrarios

- Modificaciones de metas físicas y financieras para atender requerimientos durante el presente año.

Objetivo Estratégico Institucional 10 Mejorar El Manejo Sostenible De Los Recursos Naturales De La Región Puno.

Acción Estratégica Institucional 10.05. Estrategias Adecuadas De Conservación De Especies De Flora Y Fauna Silvestre.

- Modificación presupuestaria a favor del proyecto vicuñas por el monto de S/.100,941.00
- Anulación de recursos destinado para la adquisición de bienes del proyecto vicuñas por el monto de S/. 1,000 000.00, del cual se transfirió S/. 850 000.00 al proyecto frutales y S/ 150 000.00 para elaboración de Expediente técnico.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Los resultados de la evaluación de actividades y proyectos de la tabla N° 2, presentan el porcentaje ejecutado, a continuación, se presenta los logros.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	1	146,568	100 %	100 %	100 %
01.03	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	889,920	50 %	100 %	100 %
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	82,553	100 %	100 %	100 %
01.05	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	10,469,527	76 %	89 %	82 %
01.06	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA	1	521,066	100 %	100 %	100 %
01.07	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	18	1,083,873	74 %	79 %	81 %
01.08	DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	2	279,142	46 %	85 %	78 %
01.09	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	186,991	100 %	100 %	100 %
01.10	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL	1	827,917	S.P.	28 %	28 %

01.11	AGENCIAS AGRARIAS	2	2,975,316	100 %	72 %	72 %
01.13	Proyecto Granos Andinos	1	6,024,833	100 %	100 %	100 %
01.14	Proyecto Vicuñas	1	2,758,984	97 %	99 %	98 %
01.15	AGENCIA AGRARIA PUNO	14	211,791	S.P.	71 %	71 %
01.16	AGENCIA AGRARIA EL COLLAO	11	253,063	S.P.	73 %	73 %
01.17	AGENCIA AGRARIA CHUCUITO	11	156,993	S.P.	64 %	64 %
01.18	AGENCIA AGRARIA AZANGARO	11	137,080	S.P.	64 %	64 %
01.19	AGENCIA AGRARIA HUANCANÉ	8	76,522	S.P.	63 %	63 %
01.20	AGENCIA AGRARIA LAMPA	16	235,183	S.P.	60 %	60 %
01.21	AGENCIA AGRARIA MELGAR	13	234,944	S.P.	74 %	74 %
01.22	AGENCIA AGRARIA SAN ROMÁN	10	152,075	S.P.	58 %	58 %
01.23	AGENCIA AGRARIA CARABAYA	7	87,782	S.P.	63 %	63 %
01.24	AGENCIA AGRARIA SAN ANTONIO DE PUTINA	4	54,096	S.P.	50 %	50 %
01.25	PROYECTO FRUTALES	1	2,154,241	S.P.	100 %	100 %
01.26	PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA	1	1,132,402	6 %	87 %	67 %
01.27	Área de Comunidades Campesinas	1	117,951	100 %	61 %	100 %
	TOTAL	145	31,250,812			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

01.01 DIRECCIÓN REGIONAL

Meta Presupuestal 014: Conducción y Orientación Superior.

AOI00090800001: Implementación de Acciones de gestión Institucional Intergubernamental.
Se ha cumplido en forma mensual con las reuniones del Comité de Gestión Regional Agrario, logrando convocar a 12 reuniones de coordinación, para ejecutar acciones conjuntas en relación a la emergencia por causa de las lluvias, granizadas y heladas; asimismo, se ha coordinado el proceso de formulación del Plan Operativo Articulado del Sector Agrario, entre otros. En forma similar, realizó 12 reuniones de coordinación interna a nivel de Directorio con las dependencias de la DRAP, con la finalidad de monitorear en forma permanente la ejecución física y financiera de las actividades y Proyectos a cargo de la Institución; por lo que consideramos como cumplida en forma normal con la programación física, lográndose el 100% de las actividades programadas en el POI correspondiente 2022. El avance financiero del 2022 fue de S/. 146,568.24 soles.

01.03 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta Presupuestal 013: Planeamiento y Presupuesto.

AOI00090800012: Elaboración y Actualización de Documentos Normativos y de Gestión Institucional
Se ha cumplido con la ejecución de actividades operativas al 100% (metas físicas), respecto a lo programado para el año 2022, en las tareas propias

de los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversión pública y racionalización y el seguimiento financiero del fue de S/. 290,333.59 soles.

Se realizó la difusión del POI 2022, Elaboración de la Memoria Anual 2021 de la DRA, informe de Evaluación anual del Plan Operativo institucional 2021, Se formuló el Plan Operativo Multianual 2023-2025 de la DRA, participación en el "Taller Participativo Sectorial con el Equipo Técnico Ampliado para la Presentación de Objetivos Estratégicos Regionales OER y Acciones Estratégicas Regionales AER, Recepción y Análisis de Propuestas de Proyectos de Inversión Pública del "PDRC" Puno Al 2030, Formulación del Análisis Situacional de la Actividad Agraria y la Seguridad Alimentaria en el Región de Puno. Seguimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional POI 2022. Adecuación de la Estructura Orgánica de la institución al Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI. Se elaboro el documento de Cierre y Conciliación del presupuesto del año fiscal 2021, se realizó 01 informe de seguimiento, monitoreo y evaluación del presupuesto institucional 2021, documento de Conciliación de Presupuesto 2022, 1 documento de formulación de Presupuesto Multianual 2023-2025 y formulación del anteproyecto de presupuesto 2023.

Como Unidad Formuladora se tiene el registro a nivel de IDEA de 02 proyectos: "Mejoramiento y conservación de praderas naturales y bofedales altoandinos, a través de la siembra y cosecha de agua en la cuenca alta del Tambo en las 4 provincias del departamento de Puno", Código de IDEA 157252 y "Mejoramiento y conservación de praderas naturales y bofedales a través de la siembra y cosecha de agua en zonas altoandinas en las 12 provincias del Departamento de Puno"-Orientado a la cuenca Coata, Código de IDE 153541.

Como Unidad Ejecutora se realiza el seguimiento de los proyectos que ejecuta la DRA en la ejecución de metas físicas y financieras: Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno, con CUI 2313145 (Revisión de 06 informes mensuales y la actualización del reporte de seguimiento de inversiones Formato 12B) y Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno, con CUI 2318520 (Revisión de 06 informes mensuales y la actualización del reporte de seguimiento de inversiones Formato 12B) Se ha logrado la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo Integral de los Cultivos de Frutales en la Selva de las Provincias de Sandia y Carabaya del Departamento de Puno, con CUI 2470873. Se ha presentado el Plan de Trabajo para Elaboración de Expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de Capacidades para la Conservación y Manejo de Camélidos Sudamericanos Domésticos de las Razas Suri y Huacaya de Color en Zonas Altoandinas en las 12 Provincias Del Departamento De Puno" CUI 2557255

Meta Presupuestal 002: Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres

AOI00090800013: Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres.

La actividad operativa del PP 0068 tiene un avance de 100%, los kits de uso veterinario fueron adquiridos mediante licitación pública, para el almacenaje

y atención de emergencias producidas por factores climatológicos en un total de 3000 kits para la asistencia frente a emergencias y desastres los cuáles fueron distribuidos a las Agencias Agrarias localizadas en las 13 provincias de la Región Puno. El seguimiento financiero fue de S/. 554,958.76 soles.

Dentro de los suministros de uso zootécnico se adquirió 1650 chalecos impermeables para crías de alpacas con la finalidad de prevenir la mortandad de las crías por enfermedades. Kits de insumos para la Asistencia Agrícola se adquirió 5000 kilos de abono foliar - super foliar y 1660 litros de adherente citogel. Adquisición de accesorios para la aplicación de productos veterinarios. Actualización e Implementación de los lineamientos, para la ejecución del programa presupuestal 0068 2021- 2022 Demanda adicional del programa presupuestal 0068, para la atención de camélidos en vista de que existe una brecha de atención a aproximadamente el 70% de la población de camélidos.

Meta Presupuestal 027: Estudios de Pre Inversión

AOI00090800120: Estudios de Pre Inversión

La actividad operativa tiene un avance físico de 100%, se viabilizó el Proyecto "Mejoramiento de capacidades para la conservación y manejo de camélidos sudamericanos domésticos de las razas Suri y Huacaya de color en zonas altoandinas en las 12 provincias del departamento de Puno" CUI 2557255, el cual se venía formulando durante el año 2022. El seguimiento financiero fue de S/. 44,628.00 soles.

01.04 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Meta Presupuestal 017: Asesoramiento Técnico y Jurídico.

AOI00090800020: Elaboración de Informes de Documentos Jurídicos Institucionales

Se ha cumplido con las tareas de la Oficina de asesoría jurídica en forma normal; en lo que respecta a la ejecución física se tiene un avance del 100%, respecto a lo programado para el año 2022, en las tareas propias de la dependencia; el seguimiento financiero de la actividad fue de S/. 82,552.83 soles.

Se garantizó la correcta aplicación de normas presupuestarias, administrativas, laborales, previsionales y otros mediante 60 asesorías, Asesoramiento legal a dirección y otras dependencias del sector, Absolución de 20 Consultas legales a usuarios productores agropecuarios, Aplicación Regular de normas legales requeridas, atendiendo 160 solicitudes y Elaboración de opiniones. Recopilación de Normas Legales y Difusión de 60 normas, Formular y revisar los proyectos de resoluciones, aprobación de 395 Directivas y demás dispositivos legales. 395 notificaciones de Actos administrativos de la DRAP.

Se cumplió con tramitar 04 demandas y denuncias, en representación del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MIDAGRI y en los casos transferidos al Gobierno Regional, se ha presentado escritos de mero trámite e impugnaciones, así mismo se cumplió con asistir a las diligencias y audiencias programadas.

01.05 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Meta Presupuestal 015: Gestión Administrativa

AOI00090800035: Gestión Administrativa
La Oficina de Administración mediante sus áreas, como son Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Logística y Patrimonio, lograron un avance físico del 100% en el 2022. Respecto del avance financiero, cuenta con un avance S/. 2,866 126.19 soles por las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y de Recursos Directamente Recaudados.

El área de personal generó 36 planillas únicas de pagos, pensiones, contratos, CAS y 12 declaraciones Telemáticas PDT- PLAME, 30 reconocimientos de tiempo de servicios, 117 informes de control de asistencia, 100 informes de actualización de escalafón, 10 documentos de Formulario Único de Registro 1010 y 370 informes de correspondientes a la propia actividad del área.

El área de contabilidad elaboró 12 balances de comprobación y estados financieros, 01 balance constructivo – EEFF que corresponde al cierre del ejercicio 2021, 11 informes de ejecución de ingresos y gastos presupuestales por toda fuente de financiamiento, 12 informes de activos y pasivos financieros mediante el módulo MIF, 12 conciliaciones de ejecución presupuestaria y financiera, se realizó 04 conciliaciones de ejecución presupuestaria y saldo de balance, 02 conciliación de transferencias financieras y se presentó 06 PDT - IGV - SUNAT.

El área de tesorería elaboró 12 informes mensuales del movimiento de fondos, 12 conciliaciones de cuentas de enlace con el pliego presupuestal, 60 registros de conciliación de cuentas corrientes bancarias, 6 pagos de declaraciones tributarias SUNAT, 154 formulaciones de recibos de ingresos y nota de depósito bancario, 25 habilitaciones de fondos para pagos en efectivo y fondo fijo para caja chica, 1101 emisiones de comprobantes de Pago y Registro en el Módulo Siaf, 29 emisiones de constancias certificadas de haberes y descuento, 11 documentos de información del registro de ventas e ingresos, 6 documentos de Módulo de Instrumentos Financieros MIF.

El área de abastecimiento formuló 07 planes anuales de adquisiciones, 12 informes mensuales del movimiento de bienes de almacén. Respecto a Bienes Patrimoniales se elaboró 12 informes mensuales de movimiento de bienes patrimoniales de activo fijo y semovientes, debidamente consolidado y conciliado, 12 informes de depreciación mensual de bienes de activo fijo, 01 resolución directoral de baja de bienes de activo fijo, 03 resoluciones directorales de venta de semovientes y bienes muebles dados de baja y/o excedentes

Meta Presupuestal 016: Pago de Cuotas del REPRO-AFP

AOI00090800082: REPRO-AFP
Se ha cumplido con las actividades programadas; en lo que respecta a la ejecución física se tiene un avance del 100%, respecto a lo programado para el año 2022, el seguimiento financiero fue de S/. 14,973.72 soles

Meta Presupuestal 021: Obligaciones Previsionales.

AOI00090800081: Obligaciones Previsionales.
Se ha cumplido con las actividades programadas; en lo que respecta a la ejecución física se tiene un avance del 100%, respecto a lo programado para el 2022, generándose 12 planillas de pago y el seguimiento financiero de la actividad fue de S/. 7,383,178.10 soles

Meta Presupuestal 025: Pago de Deudas por Sentencias Judiciales.

AOI00090800121: Conciliación y Arbitraje.
Se incorporó la actividad operativa para pago de laudo arbitral, expediente arbitral N° 0008-2017- carta notarial y oficio N° 233-2021-GR PUNO/DRA-P/OAJ, actividad que se programó ejecución física para el segundo semestre del 2022, por lo que su avance físico es 100% para el 2022 y seguimiento financiero de S/. 13,000.00 soles.

SERVICIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA

Meta Presupuestal 022: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada

AOI00090800060: Prestación de Servicio de Maquinaria Agrícola y Pesada.
Se ha cumplido las actividades programadas de forma limitada debido a que la maquinaria agrícola estuvo en mantenimiento durante el 2022, lo que generó una ejecución física del 8%, respecto a lo programado, el seguimiento financiero fue de S/. 192,249.01 soles.

La baja ejecución se debe a que no se ha venido cumpliendo con la prestación de servicios con maquinaria agricola y sus respectivos implementos para los movimientos de tierra durante las campañas agrícolas, ya que no se realizaron trabajos técnicos para la operatividad de las maquinarias, y la lista de maquinarias operativas fue cero, por lo que no se prestó el servicio de maquinaria agrícola durante las campañas agrícolas.

La prestación de servicio con maquinaria pesada se ha cumplido mediante la suscripción de convenios, tal como lo establece el manual para la Administración de la Maquinaria del Ministerio de Agricultura y la Directiva Regional Agraria aprobada por Resolución Viceministerial N° 007-2001-AG. Durante el primer semestre del 2022 se ha contado con la suscripción de 02 convenios y 01 adenda interinstitucionales con apoyo de maquinaria pesada. La recaudación por las actividades realizadas con la maquinaria pesada durante el 2022 asciende a un monto de S/. 626,488.63

01.06 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA

Meta Presupuestal 009: Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados

AOI00090800002: Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados
La Dirección de Estadistica Agraria e Informática, ha cumplido con normalidad la generación de información, de acuerdo a las diferentes tareas

de estadística continua mensual agrícola y pecuaria, de acuerdo a las actividades programadas para el 2022 a pesar de las limitaciones presentadas, generado información estadística agraria para la toma de decisiones de nuestros agricultores, profesionales y técnicos, estudiantes y los diferentes agentes económicos en la Región de Puno y del País, dentro de las actividades programadas se encuentran:

- Estadística Agrícola, ENIS 2022-2023: Acopio de información estadística sobre la producción agrícola de los cultivos de investigación Nacional y Regional agrupados en la estructuración de los sectores estadísticos. Las variables que se han investigado son: Superficie en Verde, Superficie en Crecimiento, Superficie Sembrada, Superficie en Producción, Superficie Perdida, Superficie Cosechada, Producción en T.M, Rendimientos en Kg/Has, Precio en Chacra

De los cultivos transitorios, permanentes y semipermanentes, que se desarrollan en zona altiplánica y selva alta y baja de la Región Puno. Se informa periódicamente de las incidencias mediante el uso del formulario F5, la que contiene la evaluación de áreas perdidas y/o afectadas, según cultivo. Del trabajo programado para el presente año, se ha generado los siguientes cuadros de seguimiento en el Formato F6 durante el año, de 64 cultivos investigados de la campaña agrícola 2022-2023.

- Estadística Pecuaria: Tiene la finalidad de investigar y determinar la evolución de la producción pecuaria, las variables de investigación son: Población, Saca, Producción en T.M., Precios en Chacra de seis especies (vacunos, ovinos, alpaca, llama, porcino y ave). Su metodología está basada en la organización de campo definida para el acopio de la información agrícola denominado sector estadístico. El acopio de la información de beneficio de ganado en camales se sustenta en los registros llevados por Municipios y supervisados por SENASA, los cuales son registrados por los agentes agrarios de las agencias agrarias a nivel de toda la región.
Dentro de la Región Puno, se esta haciendo seguimiento a las especies de ave (gallina), vacuno, ovino, porcino, alpaca, llama, teniendo como resumen del año el comparativo de la ejecución de producción pecuaria del año 2022 teniendo como unidades de observación Unidad Especializada de Producción Pecuaria Intensiva de Establos Lecheros, Granjas de Porcinos y Granja de Cuyes. Dentro de las encuestas de las variables a investigar se tiene: Población, Producción, Destino de Producción, Compras e Ingresos, Mortalidad, Precios al producto.

- Encuesta de Insumos y Servicios: El pull de maquinaria agrícola existente en la Región Puno, en aparente descanso Precios fluctúan de S/. 40.00 a 90,00 soles. El requerimiento de mano de obra en el presente es para la realización de labores de trillado de cereales, cuyo precio fluctúa entre 50.00 a 60.00 soles. en el ámbito regional. El abastecimiento de los fertilizantes es normal en los establecimientos de la región hay oferta de estos productos, la oferta supera a la demanda.

- Comercialización y Agroindustriales y UEPPIs: Se pone a disposición de los diferentes agricultores, instituciones públicas y privadas interesadas en la información de precios en mercados; de productos de primera necesidad que conforman la canasta básica de la población Puneña en forma diaria, Inter diaria, mensual, anual, en la página web del MIDAGRI http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap .

• Estadística de Evaluación Coyuntural por Riesgo Climático de la Actividad Agropecuaria: La Empresa RIMAC SEGUROS informo el resultado de los ajustes de campo, de los Sectores Estadísticos aprobados para su indemnización, en la presente campaña agrícola 2021/2022, han resultado indemnizables 140 sectores estadísticos, con una superficie de 5916.105 has, por un monto de S/. 4´732,884.00 soles, en la presente hay 17,309 productores beneficiarios. La tasa del VBP Agropecuario valorizado a precios constantes al año 2007, del periodo enero-diciembre del año 2022 es de 7.80 de variación con relación al mismo periodo del año anterior, sustentado por sub sectores de la actividad agrícola y pecuaria con el siguiente comportamiento, Sub Sector Agrícola 9.68 %, Sub Sector Pecuario 1.33 %. En cuanto al empadronamiento de productores agropecuarios, se han registrado al mes de diciembre a nivel regional un total de 114,845 productores agropecuarios, con 147,512 parcelas y 1´258,833.7 has.

Respecto del avance físico, la Dirección de Estadistica Agraria e Informática, cuenta con un avance de 100% respecto de la meta programada para el 2022 y tiene un avance financiero de S/. 521,066.37 soles.

01.07 DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

La dependencia cuenta con 4 actividades propias de la DCA

Meta Presupuestal 006: Gestión del Programa

AOI00090800033: Gestión del Programa
Con el objetivo de Mejorar el acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados, para fortalecer las capacidades y experiencias de las organizaciones de productores se realizó lo siguiente: 199 organizaciones registrados que agrupan a 5,238 productores, en 56 directorios, 127 plantas transformadoras y/o centros de acopio registrados, en 20 directorios, en el ámbito de intervención. se realizaron las actividades programadas para el 2022 y se cuenta con un avance de metas físico del 100% y avance financiero S/. 568,331.00 soles

Meta Presupuestal 008: Asistencia Técnica Y Capacitación A Productores En Sistemas De Gestión De Calidad.

AOI00090800006: Asistencia Técnica Y Capacitación A Productores En Sistemas De Gestión De Calidad
La actividad consiste en la asistencia técnica, utilizando metodologías participativas (Escuelas de Campo de Agricultores - ECA) y el acompañamiento especializado que se brinda a los productores organizados para que implementen sistemas de gestión de calidad (BPA, BPP, Orgánicos), y otros sellos de certificación en sus unidades agropecuarias de cultivos y crianzas, y acceder en mejores condiciones al mercado.

De 360 productores organizados programados para la asistencia técnica y capacitación, se capacitó y se dio asistencia técnica a 364 productores en 19 ECAs (100.00% de avance anual), mediante el cual se realizó las siguientes tareas:

- 19 diagnósticos y plan de asistencia técnica de acompañamiento,
- 05 parcelas y 10 módulos de aprendizaje instalados,

- Análisis físico químico de 09 muestras de suelo de 09 ECAs; 33 muestras de fibra de alpaca de 04 ECAs; 27 muestras de queso (Tipo paria, gouda, tipo andino, mozarella, fresco), 01 muestra de leche fresca y 04 muestras de yogurt de 03 ECAs; asimismo se obtuvo 29 certificados de prueba diagnóstica de brucelosis y tuberculosis bovina en su primera etapa en SENASA, como requisito para proveer leche fresca a la Municipalidad Provincial de Melgar,
- 662 asistencias técnica presencial, a productores de 19 ECAs.

La Actividad Operativa logró un avance de periodo de 100%, seguimiento financiero de S/. 37,335.11 soles.

Meta Presupuestal 010: Formación De Organizaciones De Productores Con Fines Comerciales.

AOI00090800011: Formalización de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

La actividad tiene por objetivo contar con productores formados, organizados y capacitados bajo modelos asociativos que les permita un mayor aprovechamiento de las oportunidades al mercado, busca identificar las organizaciones que demandan la formalización, para lo cual ingresan a un proceso de sensibilización sobre la importancia, beneficios y ventajas, otorgándoseles una asistencia técnica permanente. Se logró formar y formalizar a 11 organizaciones de productores nuevas (91.67% de avance anual), para el cumplimiento de esta actividad se realizó:

- 37 eventos de sensibilización y acompañamiento a productores, para formar y formalizar la organización en registros públicos;
- 40 eventos en temas de asociatividad en cooperativas agrarias.

Además, se elaboró 17 Diagnósticos situacionales de las cadenas productivas priorizadas en las Agencias Agrarias. La actividad tiene un avance de meta física del 79 % y seguimiento financiero de S/. 10,400.00

AOI00090800062: Capacitación para el Fortalecimiento de Organizaciones de Productores

El objetivo de la actividad, es la selección de productores agropecuarios y organizaciones a ser fortalecidos empresarialmente en ámbitos y cadenas productivas priorizadas, considerando criterios técnicos y comerciales.

Se logró fortalecer a 68 organizaciones de productores (97.14% de avance anual) a través de 18 Planes de asistencia técnica y capacitación, en temas organizativas, empresariales, comerciales, protocolos de la calidad, inocuidad de los alimentos, manejo de herramientas contables, tributarias y planes de negocio, que permitió realizar lo siguiente:

- 2,573 productores empadronados que corresponde a 112 organizaciones, incluidos en el Plan de Asistencia Técnica y Capacitación,
- 23 acuerdos / contratos de alianzas estratégicas suscriptos entre instituciones públicas y/o privadas del sector agrario,
- 348 eventos de capacitación en 138 organizaciones de productores,
- 14 Días de Campo, como eventos de intercambio de experiencias en la producción de quinua orgánica, importancia del agua, mejoramiento genético de alpacas, categorización y clasificación de fibra de alpaca, buenas prácticas pecuarias de ganado vacuno lechero,

- 08 planes de negocio que permiten a las organizaciones acceder a incentivos económicos para co-financiar sus actividades, de los cuales se tiene aprobado por PROCOMPITE que beneficiará a 30 productores de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Brown Swiss Surupana, del distrito de San José Azángaro, en la producción de Yogurt,
- 2,027.42 toneladas, valorizados en S/. 5'006,446.72 de productos agrícolas y pecuarios: primarios, con valor agregado, transformados, articulados al mercado, por 164 organizaciones de productores,
- 17 ferias agropecuarias calendarizadas y 24 "AGROMERCADOS", realizados en las Agencias Agrarias, para promover el abastecimiento directo de productos agropecuarios y fortalecer la articulación del gobierno local, y entidades públicas y privadas del sector agrario, como estrategia de reactivación económica,

La actividad ejecutó como meta física 97% y un seguimiento financiero de S/. 20,621.30.

CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PP 0041 Y PP 0121

Meta Presupuestal 0010: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800117 - Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

Se organizaron las siguientes actividades: Conmemoración del "Día Regional de la Quinua" , el día 19 de Marzo del presente año, en el parque Ramón Castilla de la ciudad de Puno; conmemoración del "Día Nacional de los granos andinos", en el parque Pino de la ciudad de Puno, además de la participación en la " LIX Feria ganadera Agroindustrial y Artesanal del sur del Perú – FEDASUR 2022" DEL 22 DE Mayo Al 5 de Junio del presente año, en el campo ferial de Juliaca, con la Participación de las agencias agrarias, se exhibió y comercializo productos de su ámbito de ejecución en el "VII Festival de Habas y Tarwi 2022", ejecutado el 01 de Junio, "XXVIII Festival de Quinua y Cañihua 2022", ejecutado el 02 de Junio, "IV Festival de gastronomía Andina 2022", ejecutado el día 03 de Junio. El avance físico de la actividad física operativa fue de 100%, el seguimiento financiero es de S/. 26,502.40

Meta Presupuestal 0024: Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales

AOI00090800118 - Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales

Se ha identificado 08 organizaciones de productores, 02 plantas transformadoras y/o centros de acopio del ámbito de la agencia agraria, 01 documento de diagnóstico situacional de la cadena productiva. Asimismo, se ha realizado 05 eventos de intercambio de experiencia en la producción de quinua orgánica en las agencias agrarias de Chucuito, el Collao, Lampa, Puno y San Román, con la participación total de 269 productores. El avance de la meta física fue de 100%, el seguimiento financiero es de S/. 19,700.00

Meta Presupuestal 0023: Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos.

AOI00090800119 - Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos.

Las cadenas productivas de granos andinos quinua, cañihua (Agencias Agrarias Chucuito, El Collao, Puno, San Román, Lampa y Azángaro), menestras Haba-Tarwi (Agencia Agraria Yunguyo) y frutales – Piña (Agencia Agraria Carabaya – San Gaban), en el mes de Junio entrego laboratorio del INIA-Puno-Salcedo, 09 muestras para el análisis, de fertilidad, caracterización y salinidad del suelo de las parcelas demostrativas de las ECAs. La actividad operativa logro un avance de 45% y la ejecución financiera fue de S/. 900.00.

ESTRATÉGIA DESCENTRALIZADA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121 – MIDAGRI

La implementación de las actividades 5006064 y 5006067 del Programa Presupuestal 0121, se dan en el marco de una buscar una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados, con eficacia y eficiencia, a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión del sector agrario y de riego y a la mejora de la calidad de vida de los productores(as) agrarios(as) de la Agricultura Familiar.

La Plataforma SODEGA, fue la herramienta para la supervisión y evaluación del servicio de capacitación y asistencia técnica para las actividades 5006064 y 5006067, esta plataforma tiene por objetivo automatizar el proceso de registros, seguimiento y reportes de cumplimiento de metas.

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800243: Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As que Realizaran la Capacitación y Asistencia Técnica en Lima (Taller Nacional)
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00.

AOI00090800244: Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As que Realizaran la Capacitación y Asistencia Técnica en Lima (Taller Nacional) Ganadería
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00.

AOI00090800245: Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As que Realizaran en Puno (Taller Regional)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 594.00, se realizó la Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As, fueron 15 personas

AOI00090800246: Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As Ganaderos que Realizaran en Puno (Taller Regional)

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 188.00, se realizó la Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As Ganaderos que Realizaran en Puno a 28 personas

AOI00090800247: Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As Agrícolas que Realizaran la Capacitación y Asistencia Técnica en Puno (Talleres Provinciales)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,950.00, se realizó la Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As Agrícolas que Realizaran la Capacitación y Asistencia Técnica en Puno a 53 personas

AOI00090800248: Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As Ganaderos Que Realizaran La Capacitación Y Asistencia Técnica En Puno (Talleres Provinciales)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,880.00, se realizó la Actualización de Conocimientos a los Asistentes/As Técnicos/As Ganaderos Que Realizaran La Capacitación Y Asistencia Técnica En Puno (Talleres Provinciales) a 156 personas.

AOI 00090800241: Conducción de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de los Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Agrícola en Puno
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 98,062.00, se realizó la Conducción de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de los Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Agrícola en Puno, generándose 24 informes

AOI 00090800242: Conducción de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de los Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Ganadería en Puno
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,950.00, se realizó la Conducción de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de los Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Ganadería en Puno, generándose 60 informes.

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800238: Implementación del Acompañamiento para la Formación y Formalización de Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios- Especialista Puno - Puno - Puno - Agrícola – Ganadería
La actividad operativa logro un avance de 37% y la ejecución financiera fue de S/. 15,000.00, se realizó la Implementación del Acompañamiento para la Formación y Formalización de Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios- Especialista Puno - Puno - Puno - Agrícola – Ganadería, formalizando 11 asociaciones empresariales.

AOI00090800239: Formación de Cuadros Técnicos Regionales para la Implementación de la Estrategia de Formación y Formalización de Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios - Puno - Puno - Agrícola - Taller Regional

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 1,385.00, se realizó la Formación de Cuadros Técnicos Regionales para la Implementación de la Estrategia de Formación y Formalización de Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios - Puno - Puno - Agrícola - Taller Regional, capacitando a 21 personas.

AOI 00090800240: Formación de Cuadros Técnicos Regionales para la Implementación de la Estrategia de Formación y Formalización de Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios - Puno - Puno - Ganadería - Taller Regional

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2.954.00, se realizó la Formación de Cuadros Técnicos Regionales para la Implementación de la Estrategia de Formación y Formalización de Organizaciones Empresariales de Productores Agrarios - Puno - Puno - Ganadería - Taller Regional, capacitando a 45 personas.

01.08 DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

Meta Presupuestal 007: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800069: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos.

La Actividad Operativa logró un avance del 100% y un seguimiento financiero de S/. 176,842.81 soles. La finalidad de la actividad es contribuir al incremento de la rentabilidad, producción y productividad agropecuaria con calidad a través del fortalecimiento de las capacidades de las personas que desarrollan actividades productivas agropecuarias individuales u organizados para la adopción de las tecnologías. los entregables son conocimientos en tecnología que se imparten y adecuan a la realidad socioeconómica y cultural de la población usuaria para el éxito de la misma.

El presente año se logró brindar asistencia técnica y capacitación a 339 productores para la adopción de paquetes tecnológicos, adicionalmente dentro del Desarrollo Productivo- Camélidos Domésticos se tiene.

- 118 capacitación a productores
- 1584 registro genealógico en LAI de Alpacas
- 23 registro genealógico en LAP de Alpacas
- 01 registro genealógico en LAD de Alpacas
- 55 registro genealógico en LAI de Llamas
- 1717 emisión de certificados
- 80 rebaño de Alpacas Focalizadas
- 226 monitoreo de empadre de alpacas registradas
- 128monitoreo de crías nacidas de alpacas registradas
- 73 evaluación de crías a Tuis
- 246 muestras de fibra.

Meta Presupuestal 012: Estrategias Adecuadas de Conservación de Especies de Flora y Fauna Silvestre.

AOI00090800037: Capacitación y Asistencia Técnica en Aprovechamiento de los Recursos de Fauna Silvestre

En el presente año se logró realizar las 82 asistencias técnicas de las 150 programas, la Actividad Operativa logró un avance físico de 55% y un seguimiento financiero de S/. 102,299.46 soles, adicionalmente se realizó:

- 78 control y Vigilancia
- 36013 seguimiento y monitoreo poblacional de vicuñas
- 61 CUSCSS para la verificación de cercos permanentes
- 82 chaccus tradicionales
- 23,506 vicuñas capturadas
- 7466 vicuñas esquiladas
- 1224.821 Kg de producción de fibra de vicuña

01.09 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Meta Presupuestal 001: Gestión Sistematizada de Recursos Hídricos de la Cuenca de la Región Puno

AOI00090800004 - Sensibilización A Productores Agrarios Para El Aprovechamiento Del Recurso Hídrico Para Uso Agrario
Se ha cumplido con la ejecución de actividades operativas al 100% (metas físicas), teniendo un total de 3471 productores agrarios informados, el seguimiento financiero fue de S/. 186,991.36 soles

La Dirección de Infraestructura de Riego Forestal y Fauna Silvestre, viene ejecutando el programa presupuestal 0042, desarrollando actividades en el ámbito de las cuencas de Huancané, Coata y Ramis.

Durante el 2022, se realizaron 61 asistencias técnicas a productores agrarios en prácticas de riego con 897 beneficiarios, 40 eventos de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario con 1,067 beneficiarios; y 58 eventos de desarrollo de capacidades a productores, teniendo 1,507 beneficiarios.

Con la finalidad de combatir la contaminación, erosión de suelos, cambio climático, etc, se cuenta con viveros forestales, en los cuales se tiene una producción de aproximadamente 33,000 plantones para la realización de campañas de reforestación en todo el ámbito de la región Puno, de los cuales se reforestó 30 hectáreas con 30,504 plantones de los viveros forestales de Potojani – Chucuito, Trapiche – Moho, Azángaro y Melgar.

01.10 DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL

Meta Presupuestal 020: Levantamiento Catastral y Titulación de Propiedades y Tierras.

AOI00090800029 - Levantamiento Catastral y Entrega de Títulos
La Actividad Operativa logró un avance de 28% y un seguimiento financiero de S/. 827,916.85 soles.

- Se logró realizar 900 levantamientos topográficos en los sectores de Esturi, Alichico, Pajra, Chiriachi, distrito Atuncolla, Provincia Puno.

- Se logró entregar la cantidad de 508 Títulos de propiedad rural en el sector de Isla y San Pedro de Tequena del distrito de Arapa, provincia de Azángaro.
- Se logró recuperar expedientes para títulos en total de 40 expedientes, del sector de Tijra Tolamarca, Distrito de Laraqueri, Provincia Puno.
- Se logró determinar nuevas unidades territoriales (U.T), para lograr tener nuevos lugares para poder intervenir en el proceso de Titulación de predios como son: Pichinchuni, Alipata, distrito Atuncolla, provincia Puno
- Consolidación de 1200 expedientes del sector de Chulluni, Distrito Puno, Provincia Puno.
- Colocación de Puntos de Control Geodésicos para determinar la faja marginal de los ríos y bofedales y zonas de amortiguamiento en el sector de Huacochuni, Distrito Puno, Provincia Puno.

El motivo de la baja ejecución de la actividad operativa es por la entrada en vigencia de la Ley 31145 (Ley de Saneamiento Físico y Legal y Formalización de predios rurales) Puesto que esta norma prevé nuevos parámetros y requisitos para la formalización de predios rurales, teniendo que Re empadronar el levantamiento catastral, Otra limitante es el nuevo sistema que han propuesto el MIDAGRI, puesto que al momento no tiene un funcionamiento óptimo, por ese motivo es una barrera para nosotros poder realizar la vinculación en el sistema y así proseguir con el proceso de formalización de predios rurales. La constante renuncia de personal es una limitante para el avance de los trabajos de Titulación de predios rurales.

Dentro de la dependencia se cuenta con el área de Comunidades Campesinas, el cual se detalla a continuación:

01.27 ÁREA DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Meta Presupuestal 019: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas

AOI00090800097 - Titulación de Comunidades Campesinas
La Actividad Operativa logró un avance de periodo de 100% y un seguimiento financiero de S/. 117,950.66 soles.

La Oficina logró el Reconocimiento de 07 Comunidades Campesinas:

- C.C. Poma Patacollo con Resolución Directoral N° 000063-2022-GR PUNO/DRA (Por Desmembramiento)
- C.C. Alto Huapaca con Resolución Directoral N° 000219-2022-GR PUNO/DRA (Por Desmembramiento)
- C.C. Arbolera San Miguel con Resolución Directoral N° 000218-2022-GR PUNO/DRA (Por Desmembramiento)
- C.C. Púcagrani Tiraccollo con Resolución Directoral N°000285-2022-GR PUNO/DRA.
- C.C. Defensor Catarani con Resolución Directoral N°000611-2022-GR PUNO/DRA
- C.C. Ancohaqui con Resolución Directoral N°000737-2022-GR PUNO/DRA
- C.C. San Pedro con Resolución Directoral N°000746-2022-GR PUNO/DRA

A través del proyecto PTRT3 (MIDAGRI), UEGPS con convenio interinstitucional del GOBIERNO REGIONAL PUNO, DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA. Se encuentran en proceso de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Puno:

- Comunidad Campesina HUANCARANI BAJOS HILATA (Vilquechico – Huancané)
- Comunidad Campesina CCALO JILAMAICO (Ilave – El Collao)

Según la atención a los escritos presentados se realizaron 13 capacitaciones en las diferentes Comunidades de la Región, se busca promover la sensibilización y hacer de conocimiento sobre las leyes que se aplican a nivel nacional, a todas las comunidades solicitantes con diferentes tipos de problemas ya sea dentro de la comunidad o entre comunidades.

01.11 AGENCIAS AGRARIAS

Meta Presupuestal 018: Desarrollo Agropecuario

AOI00090800007: Ejecución de Acciones Administrativas y Operativas AA

En agencias agrarias se ha desarrollado las actividades en forma normal el año 2022, cumpliéndose con la programación física al 100%. Respecto a la ejecución financiera fue de S/. 2,857,898.65 en esta meta presupuestal.

AGENCIA AGRARIA PUNO

En el transcurso del año 2022 se logró la elaboración de 12 reportes mensuales y 4 informes trimestrales remitiéndose a la Dirección Regional Agraria Puno, se realizaron 04 reuniones de COPROGA en las instalaciones de la agencia se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector agrario. Se realizó capacitación en Gestión Empresarial y engorde de ganado Vacuno. Se logro la recaudación de S/. 86,326.20 captados por la Agencia agraria, centros de capacitación e innovación tecnológica San Juan de Potojani -Chucuito y la Banda – Vilque y la Agencia Agraria.

AGENCIA AGRARIA EL COLLAO

Se realizaron 05 reuniones de COPROGA con la presencia de SENASA sede Ilave, Agrobanco, PNP, Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario del MPCI, y demás actores del sector agrario, se remitió 12 informes mensuales a la dirección de la DRA, así como los informes trimestrales. Se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector. Se realizó 01 evento de capacitación sobre manejo de medicamentos y sanidad en camélidos sudamericanos domésticos, un total de 25 participantes de la parcialidad de Chapi del distrito de Conduriri, se participó en las ferias organizadas por el MIDAGRI y los AGROMERCADO 2022.

AGENCIA AGRARIA CHUCUITO

Durante el 2022 se ha realizado 04 reuniones de COPROGA en las instalaciones de la Agencia Agraria, se remitió 12 informes mensuales y 04 informes trimestrales a la dirección de la DRA, se han presentado 12 informes de reporte mensual de RDR. Se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector, así como se realizaron 02 capacitaciones en diferentes temas agropecuarios, un curso virtual sobre "Ley de las comunidades campesinas, predios rurales y buenas prácticas de convivencia social" y el curso sobre "Elaboración de quesos", las

mencionadas actividades se realizaron en la Agencia Agraria de Chucuito, capacitándose en promedio a 100 personas entre productores y profesionales en ambas capacitaciones. Se presentó el Plan de Contingencia de acuerdo a la evaluación en zonas vulnerables del ámbito de la provincia.

AGENCIA AGRARIA MELGAR

Durante el 2022 se elaboró 12 informes mensuales de logro del POI y 12 informes de RDR de la Agencia Agraria logrando un acumulado de S/. 70,544.80 soles los cuales fueron depositados en la cuenta respectiva, se desarrolló las ferias agropecuarias donde se llevó a cabo a partir del mes de abril con las solicitudes de las autorizaciones para realizar las ferias agropecuarias en diferentes distritos como también ferias comunales y ferias regional y nacional: Ferias locales 15 realizadas y 01 Feria Nacional de Santa Rosa realizada, se realizaron reuniones con diferentes autoridades como alcaldes, tenientes gobernadores y presidentes de comunidades campesinas para la verificación de afectaciones fluviales y granizadas y también se realizó los convenios con los gestores sociales de tambos de los diferentes distritos, también se realizó trabajos en el centro pecuario San juan de Chuquibambilla con el personal de la agencia agraria.

AGENCIA AGRARIA HUANCANÉ

se remitió 12 informes mensuales a la DRA así como los informes trimestrales, se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector agrario en Lampa. Se realizó 04 reunión de COPROGA con los actores sociales del sector en beneficio de los productores de la provincia de Huancané. Se logró captar recursos en forma directa por un monto de S/. 2,827.00 soles por la otorgación de constancias de posesión de predios rústicos y/o constancias de productor agropecuario y resoluciones de ferias agropecuarias. Se cumplió con elaborar el plan de contingencia ante bajas temperaturas, junto al grupo de trabajo Provincial de Defensa Civil de Huancané.

AGENCIA AGRARIA LAMPA

Se cumplió con 05 reuniones del COPROGA cumpliéndose en la totalidad la programación para el año 2022, se remitió 12 informes mensuales a la DRA así como los informes trimestrales, se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector agrario en Lampa, se realizaron 02 eventos de capacitación en temas agrarios, padrón de productores agrarios y seguro agrario, cumpliéndose en su totalidad lo programado. Se promovió la organización y reconocimiento de 3 ferias agropecuarias, se realizó 5 eventos de capacitación adicionalmente se presentó el plan de contingencia ante bajas temperaturas. En la actualidad se tiene un total de 257 chinchillas en el centro de preservación y criadero de chinchillas. Se logró captar recursos en forma directa por un monto de S/. 7,235.50 soles.

AGENCIA AGRARIA SAN ANTONIO DE PUTINA

Se realizaron reuniones del COPROGA con la presencia de los principales actores sociales de la provincia en el sector agrícola, se remitió 12 informes mensuales y 04 informes trimestrales a la DRA, se actualizó el directorio de la provincia de San Antonio de Putina. Se remitió el plan de contingencia ante heladas. Participación en la asistencia técnica y capacitación a los miembros del consejo directivo y socios de la Asociación Distrital de Productores de Camélidos Andinos de Quilcapuncu, en "BPP Buenas

Prácticas Pecuarias en la producción de alpacas. Promoción, difusión sobre el padrón de productores Agrarios. Buenas Prácticas Pecuarias. Saberes andinos, señas de clima, señas de tiempo de los Distritos de Taraco y Pusi, PACHA Yatiña - Yachay - SENAMHI. Puno, para la prevención de la gestión de riesgos y desastres – SAT", en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Sub Prefectura Distrital de Quilcapuncu, adiestramiento y asesoramiento en el tema de BPP. Se logró captar recursos en forma directa por un monto de S/. 5,793.50 soles

AGENCIA AGRARIA AZÁNGARO

Se llevó a cabo las reuniones del Comité Provincial de Gestión Agraria con la participación de diferentes entidades del sector agropecuario Se realizaron 12 informes mensuales los cuales fueron remitidos a la Dirección Regional Agraria Puno, lográndose captar en aplicación del TUPA el monto de S/. 4,371.00 soles, cabe indicar que la recaudación por concepto de maquinaria agrícola no se realizó debido a la falta de mantenimiento de maquinarias agrícolas e implementos en forma oportuna para brindar los servicios a los productores lo que genera problemas sociopolíticos en el ámbito de trabajo. Se realizaron 04 eventos de capacitación en temas agrarios con la participación de 244 productores agropecuarios; se actualizó el directorio de actores sociales del sector agrícola. Se coordino y firmó plan de trabajo interinstitucional con el programa PAÍS, a fin de contribuir al productor que se encuentra en las zonas más alejadas con temas de capacitación en producción de animales mayores, estatuto comunal y más temas del sector agrario.

AGENCIA AGRARIA CARABAYA

Se llevó a cabo 02 reuniones del Comité Provincial de Gestión Agraria con la participación de diferentes instituciones, se remitieron 12 informes mensuales los cuales fueron remitidos a la Dirección Regional Agraria Puno, así como los informes trimestrales. Se tiene actualizado el Directorio de los actores sociales del sector agrario. Se realizó 01 capacitación y sensibilización, acompañamiento a los productores para formar y formalizar la asociación, se realizó asistencias técnicas y capacitaciones a los productores de piña del ámbito del valle de San Gabán. La Agencia Agraria realizó coordinaciones para realizar el ajuste y evaluación de cultivos para el Seguro Agrario Catastrófico campaña agrícola 2021-2022.

AGENCIA AGRARIA SANDIA

Se cumplió con 02 reuniones del COPROGA con la participación de los representantes de las diversas instituciones del sector, se remitió 12 informes mensuales a la DRA, así como los informes trimestrales, se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector agrario en Sandia, se realizaron reuniones de coordinación para la reactivación económica de los productores agropecuarios de la provincia. Se realizo las coordinaciones necesarias para el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Dirección Regional Agraria Puno y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Juan del Oro. Se logró captar recursos en forma directa por un monto de S/. 720.00 soles

AGENCIA AGRARIA SAN ROMÁN

En el transcurso del 2022 se tuvo programado la elaboración de 12 informes mensuales y 04 informes trimestrales los cuales se cumplió remitiéndose lo programado a la Dirección Regional Agraria Puno, se realizó la reunión de

COPROGA en las instalaciones de la agencia agraria. Se logró captar recursos en forma directa por un monto de S/. 2,849.00 soles y por servicio de alquiler de maquinaria agrícola S/. 5,815.00 soles, haciendo un total de S/. 8,664.00 soles. Con el fin de fortalecer las organizaciones de productores agrarios, de la Agencia Agraria San Román, ha organizado 02 Eventos agrarios, Día de Campo "Intercambio de Experiencias en Producción Orgánica de Quinua", con el propósito de educar, promover y difundir tecnologías que contribuyen con el desarrollo regional considerando para ello servir de vitrina para la exposición de los avances científicos y tecnológicos en el sector agrícola; y el evento "Perspectivas de la Campaña Agrícola 2022 /2023 Frente a la Problemática de Fertilizantes y Riesgo de la Seguridad Alimentaria, con el propósito de Conocer la situación actual de los fertilizantes y los posibles efectos en la campaña agrícola 2022 /2023 y el riesgo en la seguridad alimentaria.

AGENCIA AGRARIA YUNGUYO

Durante el 2022 se realizaron 04 reuniones de dirección y funcionamiento del COPROGA donde se trató la realización de curso sobre "Desparasitación en vacunos y ovinos en el auditorio de la Agencia Agraria Yunguyo, Se ha desarrollado un plan de trabajo para AGROMERCADO. Se remitieron 12 informes mensuales de logros POI así como 4 evaluaciones trimestrales, remitiéndose también 12 reportes de recaudaciones RDR en la Agencia Agraria Se tiene actualizado el directorio de actores sociales del sector agrario, se ha elaborado 01 documento, así mismo, las instituciones agrarias nos encontramos articuladas mediante una plataforma digital de WHATSAPP – COPROGA 2022 y de la misma forma a nivel institucional de la Agencia Agraria Yunguyo

AGENCIA AGRARIA MOHO

Se cumplió con 04 reuniones del Comité Provincial de Gestión Agrario con la participación de los representantes de las diversas instituciones del sector, actualizándose el directorio de estos actores sociales, se remitió 12 informes mensuales y 04 informes trimestrales a la DRA Se cumplió con elaborar el plan de contingencia ante bajas temperaturas, junto al grupo de trabajo Provincial de Defensa Civil de Moho, se implementó concertadamente el Plan de Operaciones de Emergencia Provincial a fin de mitigar los riesgos probables que originan situaciones de desastres o siniestros. Se distribuyó la totalidad de plantones del Vivero Forestal de Trapiche.

Meta Presupuestal 028: Desarrollo Agropecuario

AOI00090800122: Mantenimiento de Infraestructura Construida

La Actividad Operativa logró un avance de 44% y un seguimiento financiero de S/. 117,416.90 soles. Debido a la tardía ejecución de los planes de trabajo para el mantenimiento de 09 Agencias Agrarias, algunas de ellas tuvieron que ser reformulados según la necesidad presentada.

Las Agencias Agrarias que realizaron el manteniendo de la Infraestructura fueron: Agencia Agraria Sandia, Agencia Agraria Huancané, Agencia Agraria, Agencia Agraria.

01.24 AGENCIA AGRARIA SAN ANTONIO DE PUTINA

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI 00090800237: Implementación de Asistencia Técnica en Campo a Productores para el Proceso de Adopción de Tecnología Puno San Antonio De Putina - Quilcapuncu Camélidos (Primer Año)

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindo asistencia técnica a 120 productores.

AOI00090800175: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno San Antonio De Putina - Quilcapuncu Camélidos (Upm Y Días De Campo)

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 12,096.00, se brindo capacitación a 120 productores.

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800144: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - San Antonio De Putina - Quilcapuncu – Camelido

La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI 00090800145: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - San Antonio De Putin - Quilcapuncu – Camelido

La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.22 AGENCIA AGRARIA SAN ROMÁN

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800166: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno San Roman - Caracoto Lacteos (Upm Y Días De Campo)

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindo capacitación a 150 productores.

AOI00090800168: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno San Roman - Cabana Lacteos (Upm Y Días De Campo)

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 98,062.00, se brindo capacitación a 120 productores.

AOI00090800214: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno San Roman - Cabanilla Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 4,441.00, se brindó capacitación a 120 productores.

AOI00090800229: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno San Roman - Caracoto Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 52,500.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores.

AOI00090800230: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno San Roman - Cabana Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores.

AOI00090800231: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno San Roman - Cabanilla Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 75% y la ejecución financiera fue de S/. 37,400.00, se brindó asistencia técnica a 90 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800148: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - San Roman - Cabana - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800150: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - San Roman - Caracoto - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 8,012.00

AOI00090800151: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - San Roman - Cabanilla - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800153: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - San Roman - Caracoto - Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.23 AGENCIA AGRARIA CARABAYA

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800174: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Carabaya - Crucero Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 90 productores

AOI00090800178: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Carabaya - Macusani Camélidos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 72% y la ejecución financiera fue de S/. 1,661.00, se brindó capacitación a 90 productores

AOI00090800232: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Carabaya - Crucero Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 31,500.00, se brindó asistencia técnica a 90 productores

AOI00090800233: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Carabaya - Macusani Camélidos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 72% y la ejecución financiera fue de S/. 39,900.00, se brindó asistencia técnica a 90 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800143: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Carabaya - Crucero - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 360.00, se formalizó 01 organización empresarial de productores agrarios.

AOI00090800146: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Carabaya - Macusani - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00

AOI00090800147: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Carabaya - Macusani - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.16 AGENCIA AGRARIA EL COLLAO

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800161: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno El Collao - Ilave Quinua (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 149,800.00, se brindó asistencia técnica a 560 productores

AOI00090800162: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno El Collao - Pilcuyo Haba (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 21,000.00, se brindó asistencia técnica a 80 productores

AOI00090800179: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno El Collao - Ilave Camélidos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 12,096.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

AOI00090800200: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno El Collao - Ilave Quinua (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,000.00, se brindó capacitación a 560 productores

AOI00090800201: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno El Collao - Pilcuyo Haba (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,301.00, se brindó capacitación a 80 productores

AOI00090800234: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno El Collao - Ilave Camélidos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 44,800.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800149: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - El Collao - Ilave - Agricola - Agricola - Quinua
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 21,000.00, se formalizó 01 organización empresarial de productores.

AOI00090800152: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De

Productores Agrarios - Puno - El Collao - Pilcuyo - Agricola - Agricola - Haba
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00, se formalizó 01 organización empresarial de productores.

AOI00090800154: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - El Collao - Ilave - Agricola
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800155: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - El Collao - Ilave - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800156: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno El Collao - Ilave - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.19 AGENCIA AGRARIA HUANCANÉ

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800163: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Huancane - Taraco Papa (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 21,000.00, se brindó asistencia técnica a 80 productores

AOI00090800172: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Huancane - Cojata Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800202: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Huancane - Taraco Papa (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 9,661.00, se brindó capacitación a 80 productores

AOI00090800235: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Huancané - Cojata Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación De Organizaciones De Productores Con Fines Comerciales

AOI00090800132: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Huancane - Taraco - Agricola - Papa
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00, se formalizó 01 organización empresarial de productores

AOI00090800133: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Huancane - Taraco - Agricola
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800134: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Huancané - Cojata - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800135: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Huancané - Cojata - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.15 AGENCIA AGRARIA PUNO

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800199: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Puno - Acora Quinua (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 23,800.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores.

AOI00090800203: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopcion De Tecnologías Puno Puno - Acora Quinua (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,066.00, se brindó capacitación a 80 productores.

AOI00090800207. Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Puno - Acora Lacteos Ganaderia (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800208: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Puno - Paucarcolla Lacteos - Ganaderia (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2.661.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800209: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Puno - Mañazo Camélidos - Ganaderia (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,861.00 se brindó capacitación a 150 productores

AOI00090800227: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Puno - Acora Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 44,800.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

AOI00090800228: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Puno - Paucarcolla Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 44,800.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

AOI00090800236: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Puno - Mañazo Camélidos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 55,300.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800186: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno Puno Acora - Agricola
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800189: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Puno - Paucarcolla - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 141.50, se logró formalizar 01 organización empresarial de productores.

AOI00090800190: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Puno - Mañazo - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00

AOI00090800191: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Puno - Mañazo – Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800206: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Puno - Acora - Leche-Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00, se logró formalizar 01 organización empresarial de productores.

AOI00090800210: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Puno - Acora - Agricola - Quinua
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/ 10,500.00

01.21 AGENCIA AGRARIA MELGAR

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800169: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Melgar - Cupi Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 150 productores

AOI00090800170: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Melgar - Macari Lacteos (Upm Y Dias De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 150 productores

AOI00090800171: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Melgar - Orurillo Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 150 productores.

AOI00090800173: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Melgar - Llalli Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 80% y la ejecución financiera fue de S/. 1,661.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800223: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Melgar - Cupi Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 52,500.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores

AOI00090800224: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Melgar - Macari Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 52,500.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores

AOI00090800225: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Melgar - Orurillo Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 52,500.00, se brindo asistencia técnica a 150 productores.

AOI00090800226: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Melgar - Llalli Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 80% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800136: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Melgar - Llalli - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00, se logró formalizar 01 organización empresarial.

AOI00090800138: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Melgar - Cupi - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 600.00

AOI00090800140: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Melgar - Macari - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00

AOI00090800141: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Melgar - Orurillo - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 600.00, se logró formalizar 02 organizaciones empresariales de productores

AOI00090800142: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Melgar - Llalli - Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.20 AGENCIA AGRARIA LAMPA

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800167: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Lampa - Pucara Lacteos (Upm Y Días De Campo)

La actividad operativa logro un avance de 80% y la ejecución financiera fue de S/. 1,661.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800176: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnoiogías Puno Lampa - Lampa Cameiidos (Upm Y Dias De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 14,496.00, se brindó capacitación a 150 productores

AOI00090800177: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Lampa - Santa Lucia Camélidos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,965.00, se brindó capacitación a 30 productores

AOI00090800212: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Lampa - Lampa Lacteos - Ganaderia (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800213: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Lampa - Cabanilla Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,200.00, se brindó capacitación a 150 productores

AOI00090800218: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Lampa - Cabanilla Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 52,500.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores

AOI00090800219: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Lampa - Lampa Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

AOI00090800220: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Lampa - Pucara Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 80% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

AOI00090800221: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Lampa - Lampa Camélidos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 52,500.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores

AOI00090800222: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Lampa - Santa Lucia Camélidos (Primer Año)

La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00, se brindó asistencia técnica a 30 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800126: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Lampa - Cabanilla - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 3,500.00

AOI00090800127: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Lampa - Pucara - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800130: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Lampa - Lampa - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800131: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Lampa - Lampa - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 7,000.00

AOI00090800137: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Lampa - Santa Lucia - Camelido
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800139: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Lampa - Cabanilla - Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.18 AGENCIA AGRARIA AZANGARO

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos

AOI00090800180: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Azángaro - San José Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI00090800181: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Azángaro - Tirapata Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 150 productores

AOI00090800197: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Azangaro - Santiago De Pupuja Quinua (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 21,100.00, se brindó asistencia técnica a 80 productores.

AOI00090800198: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Azangaro - Santiago De Pupuja Quinua (Upm Y Dias De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,066.00, se brindó asistencia técnica a 80 productores

AOI00090800215: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Azángaro - San José Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

AOI00090800216: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Azángaro - Tirapata Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 53,791.60.00, se brindó asistencia técnica a 150 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800192: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formaiización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Azángaro - San José - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800193: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Azángaro - Tirapata - Ganaderia - Leche
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00

AOI00090800194: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Azángaro - Tirapata - Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800195: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De

Productores Agrarios - Puno - Azangaro - Santiago De Pupuja - Agricola - Quinua
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00, se logró formalizar 01 organización empresarial de productores

AOI00090800196: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Azangaro - Santiago De Pupuja - Agricola
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.17 AGENCIA AGRARIA CHUCUITO

Meta Presupuestal 0029: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores Para La Adopción De Paquetes Tecnológicos

AOI00090800157: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Chucuito - Kelluyo Quinua (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 75,500.00, se brindó asistencia técnica a 280 productores

AOI00090800158: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Chucuito - Juli Quinua (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 21,000.00, se brindó asistencia técnica a 80 productores

AOI00090800160: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Chucuito - Juli Quinua (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,066.00, se brindó capacitación a 80 productores

AOI00090800164: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Chucuito - Pomata Lacteos (Upm Y Días De Campo)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 3,861.00, se brindó capacitación a 120 productores

AOI0090800204: Capacitación A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnologías Puno Chucuito - Kelluyo (Upm Y Días De Campo) Quinua
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 2,066.00, se brindó capacitación a 280 productores

AOI00090800217: Implementación De Asistencia Técnica En Campo A Productores Para El Proceso De Adopción De Tecnología Puno Chucuito - Pomata Lacteos (Primer Año)
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 42,000.00, se brindó asistencia técnica a 120 productores

Meta Presupuestal 0030: Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales

AOI00090800123: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formaiización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Chucuito - Juli - Agricola - Agricola - Quinua
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. .00

AOI00090800124: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Chucuito - Kelluyo - Agricola - Quinua
La actividad operativa logro un avance de 100% y la ejecución financiera fue de S/. 10,500.00, se logró la formalización de 01 organización empresarial de productores.

AOI00090800125: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Chucuito - Kelluyo - Agricola
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800129: Difusión De Los Beneficios De La Formación (Constitución) Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno Chucuito - Pomapata – Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

AOI00090800211: Implementación Del Acompañamiento Para La Formación Y Formalización De Organizaciones Empresariales De Productores Agrarios - Puno - Chucuito - Pomata - Leche - Ganaderia
La actividad operativa logro un avance de 0% y la ejecución financiera fue de S/. 0.00

01.13 PROYECTO GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS

Meta Presupuestal 003: Fortalecimiento de capacidades

AOI00090800096: Mejoramiento de la capacidad agroproductiva de granos andinos orgánicos de quinua, cañihua y tarwi
La Actividad Operativa logró un avance de periodo de 100% y un seguimiento financiero de S/. 6,024,832.57 soles.

Componente I. Se logro un avance del 100.00% del total de actividades programadas. 1.1.1 51 productores capacitados como semilleristas orgánicos, 1.2.1 148 productores capacitados en el proceso productivo de semilleros orgánicos 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. 256 productores asistidos de manera técnica, para el manejo de semilleros de quinua, cañihua, haba y tarwi. 1.5.3 Se ha culminado con la meta total de 200 productores con registros preliminares ante SENASA, realizándose durante el presente año la cantidad de 27 carpetas. Se ha culminado también con la meta propuesta de 61 productores registrados ante el SENASA como productores Semilleristas Certificados.

Componente II. Se logró un avance del 85.25% del total de actividades programadas. 2.2. Se ha capacitado en tecnologías de producción orgánica (BPA) a 10,500 productores en temas como identificación y preparación de terreno, labores culturales, control de plagas y cosecha y postcosecha, con la ejecución de 644 sesiones de aprendizaje 2.5 No se logró ejecutar por el incumplimiento del servicio de Obtención de la Certificación Orgánica del Productor Procesador y Comercializador, sin embargo, se realizó el levantamiento de 1,248 carpetas de información del productor.

Componente III. Se logro un avance del 95.07% del total de actividades programadas3.1. Se capacitó a 3,636 beneficiarios, en 185 sesiones de aprendizaje en tecnologías para la postcosecha de granos andinos orgánicos 3.2.3 se ha realizado 06 sesiones de aprendizaje en procesamiento tecnificado de granos andinos, con la participación de 106 productores. 3.3. se brindó 139 asistencias técnicas en procesamiento tecnificado de granos andinos, beneficiando a igual número de productores.

Componente IV. Se logro un avance del 99.42% del total de actividades programadas. 4.1.1 Se logró ejecutar 109 sesiones de aprendizaje en mercadeo y técnicas de venta, contándose con la asistencia de 2,079 productores. 4.1.2 Se logró brindar asistencia técnica en asesoramiento de mercadeo y técnicas de venta a 188 directivos de organización.

Componente V. Se logro un avance del 99.99% del total de actividades programadas. 5.1.1 Se ejecutó 11 sesiones de aprendizaje en liderazgo y manejo de conflictos, con la asistencia de 178 productores, 5.3.1 Se brindo asistencias en asesoramiento a cooperativas conformadas en gestión organizacional y empresarial a 214 directivos de cooperativas. 5.3.2 Se logró conformar 08 cooperativas, en las diferentes zonas de intervención. 5.3.2 Se ha implementado con módulos demostrativos de herramientas tecnológicas (tractores, surcadora, rastra, arado, balanza gramera y electrónica, cosedora de sacos, selladoras)

Componente VI. Se logro un avance del 99.54% del total de actividades programadas.

01.14 PROYECTO GRANOS VICUÑAS

Meta Presupuestal 0011: Fortalecimiento de capacidades

AOI00090800085: Mejoramiento del manejo sostenible de vicuñas en zonas altoandinas de la región Puno.
La Actividad Operativa logró un avance de periodo de 98% y un seguimiento financiero de S/. 2,758,983.92 soles.

Componente I 1.1 Se logró la asistencia técnica en uso sostenible de vicuñas en 180 BENEFICIARIOS, en el, 1.2 se logró la capacitación en manejo tecnico de vicuñas en 49 organizaciones, 1.3 se logró el adiestramiento para la formación de guarda parques (control y vigilancia de vicuñas) 14 talleres, 1.4 se logró la implementación de modulos de control y vigilancia de vicuñas (modulos de vigilancia) 24 modulos,

Componente II 2.1.1 Se logró la capacitación en manejo de recursos hidricos y praderas naturales para la mitigación de los efectos del cambio climático en 49 organizaciones, 2.1.2, se logró la asistencia técnica en evaluación agrostológica de CUSCSS 70 visitas, 2.1.3 se logró la asistencia tecnica en manejo y mejoramiento de praderas 65 visitas.

Componente III 3.1.1 se logró la capacitación en captura y esquila de vicuñas en 49 organizaciones, 3.1.2 se logró la implementación de modulos de captura y esquila de vicuñas (kit veterinarios, esquiladoras, modulos de captura) 10 modulos, 3.1.3 se logró la asistencia técnica en captura y esquila de vicuñas 20 visitas.

Componente IV 4.1 Se logró la capacitación en asocitividad para la sotenibilidad del manejo de vicuñas 49 talleres, 4.5 . Asesoramiento en Planificacion Estrategica y Operativa. 45 asesoramientos.

Componente V 5.1 Se logró la capacitación en proceso de valor agregado de la fibra de vicuña 49 talleres, 5.5 Asistencia Tecnica en Predescerdado y Descerdado de la Fibra 24 asistencias 5.8 Se logró la implementación de módulo de equipamiento para capación y valor agregado de fibra de vicuña – unidad productiva de servicios – UPS implementación 0.16

Componente VI 6.1 Se logró la capacitación en comercialización de productos en base a fibra de vicuña 51 talleres, 6.4 se logró el asesoramiento en gestión para la comercialización 57 asesoramientos.

01.25 PROYECTO FRUTALES

Meta Presupuestal 004: Fortalecimiento de capacidades

AOI00090800094: Mejoramiento de capacidades técnicas y competitivas en la cadena productiva de frutales en la selva de la región Puno.

La Actividad Operativa logró un avance de 100% y un seguimiento financiero de S/. 2,154,240.88 soles.

En El Componente I: 1.1Se logró la conformación de Escuelas de Campo de Agricultores ECAs en los ámbito del proyecto de las dos provincias, teniendo un avance acumulado de 82 ECAS, en el 1.2 Se logró la capacitación en transferencia tecnológica en producción fruticola con 37 eventos de capacitación, 1.3 Se logró la Implementación de Asistencia técnica personalizada en producción a productores frutícolas 2,925 visitas de asistencia técnica, en el 1.6 Se logró la Instalación de viveros familiares de frutales con 115 módulos de instalación de viveros de frutales, 1.8 Se logró Instalación de 01 viveros familiares de frutales, en el 1.9 Se logró la Implementacion de cultivos frutícolas de 40 hectáreas, 1.10 se logró la Implementacion en producción de plantones frutícolas en 26,748 plantones frutículas, en el 1.14 se logró la Implementacion de módulos en producción de plantones y establecimientos de aguaymanto, sacha tomate, chirimoya y cultivos de pan llevar 581 módulos implementados, en el 1.15 Se logró la Implementación y reposición de plantaciones de frutales instalados en 39 hectáreas. 1.16 Se logró la Implementación de módulos de compostaje en 53 módulos,1.17 Se logró la Implementacion de módulos de elaboración de biol en 95 módulos.

En El Componente II
2.1. Se logró la capacitación en manejo integrado de mosca de la fruta en 42 eventos realizado a los beneficiarisos, en el 2.2, se logró la Implementacion de módulos de producción de caldos minerales de 63 módulos, 2.4 Se logró la Implementación de módulos demostrativos del MIP en los cultivos de cítricos, piña y granadilla Fitosanitario en 24 módulos, en el 2.6 Se logró la capacitación especializada en manejo integrado de plagas y enfermedades en producción de frutales en 5 eventos.

01.26 PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA

Meta Presupuestal 005: Fortalecimiento de capacidades

AOI00090800095: Mejoramiento de capacidades productivas para promover la seguridad alimentaria en la reactivación económica de las 13 provincias del departamento de Puno
La Actividad Operativa logró un avance de periodo de 67% y un seguimiento financiero de S/. 1,132,401.79 soles.

En El Componente I. Adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la producción de hortalizas. 1.1. Desarrollo de capacidades técnicas apropiadas en la producción de hortalizas. 1.1.2 Se ejecutó 60 eventos de capacitación ejecutada por el profesional de campo agrícola, en las 13 provincias de la región de puno en las organizaciones y/o comunidades intervenidas.1.1.4 Se desarrollaron 56 eventos de capacitación ejecutada por el profesional de campo agrícola, conjuntamente con técnico de campo, en las 13 provincias de la región de Puno. 1.1.6. Ejecución de 250 asistencias técnicas en grupos de 4 beneficiarios por asistencias, desarrollado por los profesionales de campo y técnicos de campo, en las 13 provincias de la región de Puno. 1.1.7 250 asistencias técnicas ejecutadas por los profesionales de campo Agrícola y técnicos de campo, en grupos de 4 beneficiarios, en las 13 provincias de la región de Puno. 1.2. Instalación e implementación de módulo agrícola para el cultivo de hortalizas 1.2.1. 60 módulos instalados de fitotoldos de 5.5 m x 6m, de parte del proyecto se entregaron materiales para la construcción como rollizos, maderas, agro film, alambres, clavos, carretilla, zapapicos, rastrillo, pala, tuberías y accesorios; así mismo el beneficiario aporta con la contrapartida de mano de obra, adobes, barro, estacas y piedras para la construcción. Ejecutado por equipo técnico del proyecto. 1.2.2 Se ejecutó la implementación de 60 módulos de riego, con la adquisición de mangueras, envase para depósito de agua y llaves de paso ejecutado por los profesionales y técnicos de campo agrícola. 1.2.3 Implementación de 60 módulos, con la entrega de semillas de zanahoria, espinaca, lechuga, repollo, pepinillo, rabanito y apio para 60 usuarios de los diferentes distritos de las 13 provincias de la región de Puno, ejecutado por los profesionales y técnicos de campo agrícola. 1.2.5 Con la implementación de 60 módulos a usuarios de las diferentes provincias de la región de Puno, con la adquisición y entrega de lombriz roja californiana, manguera transparente y bidón de PVC de 50 litros con tapa de suncho para preparación de abono foliar, desarrollado por los profesionales y técnicos de campo agrícola.

En El Componente II. Adecuados servicios de formación de capacidades técnicas en la producción de animales menores 2.1. Desarrollo de

capacidades técnicas adecuadas en la producción de animales menores 2.1.1 61 eventos de capacitación ejecutadas por los profesionales y técnicos pecuarios en las 13 provincias de la región de Puno, con la adquisición y utilización de paleógrafos, lapiceros, plumón, cinta masking tape y combustible 02 galones por actividad. 2.1.3 Con la ejecución de 255 asistencias técnicas, ejecutadas por los profesionales y técnicos pecuarios en las 13 provincias de la región de Puno, con la adquisición y utilización de combustible 1 galón por asistencia técnica y fichas técnicas dirigido a grupos de 4 beneficiarios. 2.1.4. Con la ejecución de 250 asistencias técnicas, ejecutadas por los profesionales y técnicos pecuarios en las 13 provincias de la región de Puno, con la adquisición y utilización de combustible 1 galón por asistencia técnica y fichas técnicas dirigido a grupos de 4 beneficiarios. 2.2. Desarrollo de capacidades técnicas adecuadas en la instalación de parcelas demostrativas del cultivo de forrajes 2.2.1. 59 eventos de capacitación ejecutadas por los profesionales y técnicos pecuarios en las 13 provincias de la región de Puno, con la adquisición y utilización de paleógrafos, lapiceros, plumón, cinta masking tape y combustible 02 galones por actividad. 2.2.3. Con ejecución de 120 asistencias técnicas, ejecutadas por los profesionales y técnicos pecuarios en las 13 provincias de la región de Puno, con la adquisición y entrega de semilla de alfalfa de 3,000 kilogramos, semilla de avena 7200 kg, combustible 2 galón por asistencia técnica y fichas técnicas dirigido a grupos de 4 beneficiarios promedio. 2.3. Mejoramiento e implementación de módulos demostrativos de crianza de animales menores (cuyes y gallinas) 2.3.3. Con la ejecución de 250 asistencias técnicas, ejecutadas por los profesionales y técnicos pecuarios en las 13 provincias de la región de Puno, con la adquisición y utilización de combustible 1 galón por asistencia técnica y fichas técnicas dirigido a grupos de 4 beneficiarios.

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

En las acciones centrales no se ha tenido problemas en cuanto a la ejecución de metas físicas; el problema ha sido en la ejecución de metas de las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos – APNP, Programas Presupuestales (Direcciones de Línea) y proyectos por la no oportuna adquisición de los bienes requeridos, y las limitaciones causadas por el conflicto social en la región. Por consiguiente, se han tenido que adoptar las siguientes medidas para el cumplimiento de metas:

- Implementación del trabajo presencial y semipresencial.
- Se realizaron actividades para fortalecer el trabajo remoto dentro de la Dirección Regional Agraria
- Implementación de reuniones técnicas virtuales en algunas dependencias.
- Se ha regularizado y agilizado el proceso de contratación de personal, para darle continuidad a las actividades programadas.
- Asimismo, se ha reformulado los cuadros de necesidades de las dependencias en función a los presupuestos asignados y agilizar los procesos de adquisiciones de bienes.
- Implementación de mesa de partes virtual para usuarios externos a la entidad.

- Motivación para la participación activa del personal nombrado, contratado bajo modalidad CAS e inversiones.

De igual forma, para garantizar la ejecución de metas físico financieras de la institución, de conformidad al Plan Operativo Institucional 2022, se han tomado algunas medidas para la mejora continua, las que se detallan a continuación:

- Establecer reuniones periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de metas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución.
- Realizar reuniones mensuales virtuales y presenciales del directorio institucional, es decir de los directores de asesoramiento, apoyo, directores de línea, jefes de proyectos y directores de las Agencias Agrarias, para coordinar la ejecución físico financiera, como solucionar las limitaciones existentes.
- Con la finalidad de implementar adecuadamente la política sectorial agraria a nivel regional y el PDRC, se realizará reuniones mensuales virtuales del Comité de Gestión Regional Agraria, que congrega a las Dependencias del MINAGRI y del Gobierno Regional, con el objetivo de coordinar, concertar y optimizar las acciones del sector agrario, bajo la presidencia del Director de la Dirección Regional Agraria.
- Mejor articulación entre las dependencias de la Dirección Regional Agraria Puno, para cumplir con las metas de las Acciones estratégicas institucionales y los objetivos estratégicos institucionales.
- Promover la coordinación fluida entre los Órganos de apoyo y asesoramiento, direcciones de línea.
- Implementación del SIGA-MEF módulo logístico, en las dependencias de la DRA, para el costeo de las actividades operativas en los centros de costo y generación de requerimiento de bienes y servicios.
- Contrato oportuno de personal por la modalidad de Contrato Administrativo por Servicios- CAS y contrato por suplencia en plazas orgánicas vacantes y reservadas del Decreto legislativo N° 276, con el fin de cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional

4. Conclusiones

- La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2022, es un instrumento de gestión que contiene el nivel de avance físico y financiero de las actividades permanentes que realiza cada centro de costo, así como la ejecución de proyectos de inversión pública, permitiendo identificar las inconsistencias, entre el avance físico y financiero, expresado en el nivel de cumplimiento de las metas programadas. Por tanto, es un instrumento base que permite tomar las decisiones para la mejora continua del desempeño institucional de la Dirección Regional Agraria Puno en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
- En la evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2022, el nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas en actividades operativas e inversión es 70.3% explicado por la tardía incorporación de la Estrategia Descentralizada del Programa Presupuestal 0121 y el conflicto social regional y nacional.
- Durante el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2022, se han incorporado 123 actividades operativas, por lo que se vienen ejecutando 145 actividades operativas e inversiones,

con un presupuesto institucional modificado de S/. 33,457,985.00 soles y ejecución acumulada de S/. 31,250,811.77 soles.

- El Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, contempla 13 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales 04 objetivos, se viene implementando por la Unidad Ejecutora Dirección Regional Agraria Puno.
- Las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2022, por parte de los órganos de línea, asesoramiento y apoyo, se ejecutaron en forma activa con los objetivos propuestos alcanzando una ejecución presupuestal aceptable por toda Fuente de Financiamiento, en lo que se refiere a las labores de planeamiento, asesoramiento jurídico y administración de los sistemas administrativos. La Dirección Regional, viene conduciendo acertadamente, en forma concertada el Comité de Gestión Regional Agrario, conformado por los directores de los Programas, Proyectos y Organismos Públicos adscritos del MINAGRI.
- En el objetivo: Fortalecer la gestión institucional; acción estratégica institucional Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional se encuentran en ejecución 11 actividades operativas, que registran 87% de avance físico promedio.
- En el objetivo: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno; acción estratégica institucional Capacitación y asistencia técnica integral y focalizada para productores agropecuarios, se encuentran en ejecución 128 actividades operativas, e inversiones que registran 68% de avance físico promedio.
- En el objetivo: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno. acción estratégica institucional, entrega de títulos de propiedad de manera oportuna para productores agrarios, se encuentran en ejecución 02 actividades operativas, que registran 64% de avance físico promedio.
- En el objetivo: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región puno. La acción estratégica institucional Implementación del plan de acción y estrategias oportuna para la adaptación del cambio climático de la población se encuentra en ejecución 01 actividad operativa, que registra 100% de avance físico promedio. La acción estratégica institucional Gestión sistematizada de recursos hídricos de la cuenca del Titicaca, se encuentra en ejecución 01 actividad operativa, que registra 100% de avance físico promedio. La acción estratégica institucional Estrategias adecuadas de conservación de especies de flora y fauna silvestre, se encuentra en ejecución 02 actividades operativas e inversión, que registra 77% de avance físico promedio.
- Por otro lado, respecto al avance físico por funciones, se ha ejecutado 04 funciones para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales del Gobierno Regional Puno; de las cuales la función de previsión social tiene un avance físico de 100%, debido a la participación activa del personal; la función agropecuaria ejecuta 140 actividades operativas e inversiones y tiene una avance físico de 70%, la función planeamiento, gestión y reserva de contingencia que tiene 03 actividades operativas con un avance físico de 81%; y la función de vivienda y desarrollo urbano ejecutó 28% de lo programado.
- Se ejecutaron 145 actividades operativas e inversiones en 25 centros de costo; de este total, 08 alcanzaron avance igual al 100%, 04 centros de costo tienen un avance físico entre 75% a 99% y 12 centros de costo con avance físico entre 50% y 74%, por último 01 centro de costo alcanzó un avance

físico de 28% debido a procesos administrativos burocráticos y la renuncia de personal contratado.

5. Recomendaciones

- Transmisión efectiva vía interfaces en tiempo real y simultáneo de la unidad de media de la meta física y financiera entra los aplicativos CEPLAN V.01, SIAF y el SIGA-MEF módulo logístico, para estandarizar y homogenizar información de la unidad de medida de la meta física en las etapas de programación, formulación, modificación y ejecución financiera en el marco de modernización de la gestión pública.
- Propiciar reuniones de trabajo con el Comité de Gestión Regional Agrario, de la región Puno, esto incluye parte importante, los proyectos especiales, tales como PRADERA, PRORRIDRE y PECSA.
- Es necesaria la utilización de los cuadros de necesidades, y su elaboración en el marco del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, a nivel de actividad operativa, para así poder asignar eficientemente el presupuesto por actividad operativa, la cual además ayudara para la administración de recursos por oficina y/o unidad orgánica.
- Los responsables de los centros de costo deben realizar la consistencia con el Presupuesto Institucional Modificado y el devengado por genérica de gasto y fuente de financiamiento en cada mes, según estructura funcional programática.
- Identificación de las actividades operativas por centro de costo, en términos de productos, bajo el enfoque de gestión de procesos.
- Desconcentrar la función del registro de información de seguimiento mensual al 100%, para ello los responsables de los centros de costos requieren asistencia técnica en el uso del aplicativo CEPLAN V.01.

6. Anexos

✓ Reporte de seguimiento anual del POI 2022, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01, se encuentra también en el portal de Transparencia de la Dirección Regional Agraria, en el siguiente enlace:

https://www.agropuno.gob.pe/files/documentos/documentos_gestion/Planes/Seg_POI_DRAP_2022_CEPLAN/Reporte_seguimiento_anual_2022.pdf