

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

UE - GL : 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA

[Relación de AO sin registro de seguimiento](#)[Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso](#)[Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO										%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO						ANUAL/ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	Ene	Feb	Mar			Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO			
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL																								
AOI00090800001 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERGUBERNAMENTAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100	50	2,716.66	21,887.66	12,302.16	12,302.16	12,302.16	12,302.16	147,626.00			
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		600.00	19569.66	9995.33	9147.56	9469.73	11052.27	59,834.55				
AOI00090800007 - EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS RO 2.3	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00	100	50	93,930.75	414,466.09	253,393.42	253,393.42	253,393.42	255,434.52	3,070,627.00			
					EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00		154.10	381017.38	230202.55	218369.77	241972.90	273739.27	1,345,455.97				
AOI00090800012 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	16.00	100	50	4,037.00	45,545.00	24,791.00	24,791.00	24,791.00	24,791.00	301,492.00			
					EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00		0.00	31734.01	16967.72	17869.35	17850.16	16126.89	100,548.13				
AOI00090800082 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	0.00	245,554.00	137,691.90	136,143.90	136,143.90	136,143.90	1,622,830.00			
					EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	211682.61	259329.31	132910.62	125518.01	193175.96	922,616.51				
AOI00090800083 - REPRO AFP	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	1,247.81	14,974.00			
					EJEC.	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	2495.62	1247.81	1247.81	1247.81	1247.81	7,486.86				
AOI00090800020 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE DOCUMENTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	2,568.66	10,433.48	6,501.07	6,501.07	6,501.07	6,501.07	78,013.00			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		0.00	8575.40	5177.70	5395.99	5250.63	6092.40	30,492.12				
AOI00090800060 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.		60.00	20.00	40.00	30.00	20.00	40.00	500.00	30	12	7,000.00	2,500.00	5,000.00	6,000.00	17,000.00	15,000.00	87,500.00			
					EJEC.	0.00	0.00	3.00	7.00	5.00	47.00	62.00		0.00	0.00	0.00	9728.42	3070.25	3060.00	15,858.67				
AOI00090800061 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA A FAVOR DE LA POBLACIÓN	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	17.00	220	65	24,743.00	0.00	20,000.00	29,485.00	0.00	24,743.00	173,200.00			
					EJEC.	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	2.00	11.00		0.00	0.00	77514.00	0.00	9210.75	9434.84	96,159.59				
AOI00090800081 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	497,735.08	382,895.08	382,895.08	382,895.08	382,895.08	382,895.08	4,709,581.00			
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		486286.06	336298.48	328880.10	348554.29	369613.11	387055.84	2,692,081.65				
AOI00090800084 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34,102.25	34,102.25	136,409.00			
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:												94.95	42.71	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: 5,270,534.05										
OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO																								
AEI.04.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS																								
AOI00090800002 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.		15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	14.00	166.00	100	50	4,533.00	82,098.32	43,315.66	43,315.66	43,315.66	43,315.66	519,791.00			
					EJEC.	15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	14.00	83.00		0.00	53129.46	26733.08	22628.89	22241.38	28089.46	152,822.27				

AOI00090800006 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	S.P.	0	0.00	2,083.00	4,438.00	1,390.00	1,590.00	6,228.00	29,080.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	921.86	2704.00	0.00	3,625.86
AOI00090800011 - FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	18.00	350	39	0.00	2,553.00	208.00	10.00	10.00	570.00	6,719.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	7.00			0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	130.00	380.00
AOI00090800062 - CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	7.00	10.00	10.00	90.00	41	14	0.00	0.00	5,584.00	1,300.00	1,300.00	1,534.00	17,755.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	4.00	13.00			0.00	0.00	0.00	185.36	816.00	0.00	1,001.36
AOI00090800033 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	13,080.00	56,571.50	42,891.75	42,891.75	42,891.75	42,891.75	509,407.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	56631.14	48408.37	46370.67	46370.67	46152.67	243,933.52
AOI00090800044 - APROPIADO CONOCIMIENTO EN EL MANEJO PRODUCTIVO DE SEMILLA CERTIFICADA	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	55.00	59.00	17.00	17.00	36.00	40.00	535.00	94	39	669.60	802.20	448.80	448.80	588.30	630.50	27,179.30
				EJEC.	0.00	35.00	0.00	86.00	83.00	7.00	211.00			0.00	0.00	0.00	0.00	26400.00	97.96	26,497.96
AOI00090800045 - APROPIADO CONOCIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS ANDINOS	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	1,611.00	1,338.00	745.00	903.00	1,312.00	1,298.00	16,949.00	38	16	11,742.90	10,133.25	6,845.05	13,393.40	20,532.50	23,908.85	1,248,704.50
				EJEC.	0.00	689.00	0.00	1523.50	293.50	262.50	2,768.50			0.00	1020090.00	0.00	0.00	8800.00	3666.35	1,032,556.35
AOI00090800046 - ADECUADA TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE GRANOS ANDINOS	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	475.00	350.00	115.00	1,204.00	59	46	0.00	0.00	0.00	2,993.25	2,182.55	15,540.25	36,352.20
				EJEC.	0.00	34.00	0.00	0.00	363.00	162.00	559.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1973.11	1,973.11
AOI00090800047 - MEJORES CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN COMERCIAL	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	264.00	180.00	150.00	205.00	203.00	1,826.00	14	8	0.00	1,676.40	1,160.25	973.20	1,309.80	1,332.75	11,797.50
				EJEC.	0.00	61.00	0.00	18.00	29.00	36.00	144.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	1403.77	5,003.77
AOI00090800049 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA CON CAPACIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	20.00	21.00	21.00	23.00	23.00	23.00	263.00	51	25	69,869.00	82,884.00	73,684.00	80,769.00	80,769.00	80,769.00	1,145,219.67
				EJEC.	0.00	0.00	49.00	18.00	0.00	0.00	67.00			0.00	0.00	205620.00	164016.95	0.00	105184.97	474,821.92
AOI00090800050 - GESTIÓN DEL PROGRAMA GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	83	42	55,817.52	34,383.52	31,183.52	54,617.52	31,183.52	43,452.22	644,911.98
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			0.00	0.00	11182.00	142935.33	155604.13	29940.94	339,662.40
AOI00090800072 - ADECUADA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	966.00	606.00	158.00	4.00	5.00	5,354.00	4	1	0.00	11,030.10	13,785.00	15,993.75	30.00	37.50	63,434.85
				EJEC.	0.00	2.00	0.00	0.00	44.00	31.00	77.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.80	433.80
AOI00090800068 - CAPACITACION A PRODUCTORES	Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.60	0.00	14,602.50
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090800069 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	135.00	87	41	10,272.00	21,853.50	16,062.75	7,301.25	7,301.25	7,301.25	131,422.50
				EJEC.	6.00	10.00	11.00	12.00	7.00	9.00	55.00			0.00	16445.80	10306.20	10244.98	9952.90	12136.20	59,086.08
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:											78.71	26.63	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 2,341,798.40							
OEI.05 GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO																				
AEI.05.01 ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE MANERA OPORTUNA PARA PRODUCTORES AGRARIOS																				
AOI00090800029 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS RÚSTICOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	167	71	7,800.00	9,600.00	6,000.00	45,550.00	42,560.00	48,562.00	366,672.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1,500.00			0.00	4700.00	4500.00	16550.00	23550.00	39850.00	89,150.00
AOI00090800030 - ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	121,800.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4898.00	5300.00	10,198.00
AOI00090800040 - TÍTULOS DE CONTINGENCIA	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	90.00	0	0	0.00	2,916.30	0.00	2,916.30	0.00	2,916.30	17,498.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2000.00	1500.00	1920.00	0.00	1415.00	6,835.00

AOI00090800041 - TÍTULOS DE RECUPERACIÓN DE EXPEDIENTES	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,030.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090800043 - VERIFICACIÓN TÉCNICA Y CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PTRT3	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	1,800.00	2,000.00	2,500.00	2,650.00	2,660.00	2,390.00	42,000.00	21	7	7,500.00	8,500.00	8,500.00	6,520.00	6,500.00	9,650.00	98,383.00
				EJEC.	471.00	365.00	120.00	180.00	706.00	1053.00	2,895.00			0.00	3000.00	4029.20	5217.00	5380.06	6500.40	24,126.66
AOI00090800031 - TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,300.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2761.00	2761.00	3348.97	3108.88	2761.00	14,740.85
AOI00090800032 - RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS	Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50	25	3,000.00	3,000.00	3,115.50	3,000.00	3,000.00	3,115.50	36,458.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	2762.00	2762.00	3348.90	3108.75	2762.00	14,743.65
AOI00090800039 - CAPACITACIONES A COMUNIDADES CAMPESINAS	Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	75	30	1,500.00	1,500.00	2,991.70	2,991.70	2,991.70	2,991.70	32,917.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00			0.00	2761.00	2761.00	3348.90	3108.75	2761.00	14,740.65
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:											44.62	16.67	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:							174,534.81
OEI.10 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO																				
AEI.10.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS OPORTUNA PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN																				
AOI00090800013 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	KIT ENTREGADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	120.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	3,000.00	0	0	0.00	80,000.00	0.00	0.00	399,719.00	0.00	559,719.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	62850.00	18250.00	300.00	1000.00	82,400.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:											0.00	0.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:							82,400.00
AEI.10.04 GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO																				
AOI00090800004 - SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO - RO 2.3	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	156	63	2,059.50	2,059.50	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	29,719.00
				EJEC.	6.00	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00	25.00			0.00	3787.36	2558.81	2932.67	2558.81	2558.81	14,396.46
AOI00090800065 - ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRÁCTICAS DE RIEGO	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	80.00	125	50	994.00	15,221.66	9,933.83	9,933.83	9,933.83	9,933.83	115,554.00
				EJEC.	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	6.00	40.00			0.00	11684.33	6118.26	6232.36	6118.26	6118.26	36,271.47
AOI00090800066 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE RIEGO	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	80.00	91	36	1,925.00	1,925.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	31,925.00
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	29.00			0.00	3525.65	3291.60	3150.36	3291.60	3291.60	16,550.81
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:											123.96	49.58	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:							67,218.74
AEI.10.05 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE																				
AOI00090800037 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DE FAUNA SILVESTRE	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG.	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	82.56	81	41	4,286.75	9,160.55	6,723.67	6,723.67	6,723.67	6,723.67	80,684.00
				EJEC.	12.97	2.72	7.23	4.91	1.68	4.10	33.61			0.00	7629.40	5149.70	5504.89	5149.70	4230.00	27,663.69
AOI00090800038 - SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0	0	0.00	0.00	2,123.50	0.00	0.00	0.00	4,247.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090800051 - ADECUADA CAPACIDAD PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	11.00	12.00	13.00	13.00	13.00	153.00	202	82	726.50	735.25	1,092.14	1,092.14	1,092.14	1,092.14	133,125.19
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	60.00	36.00	29.00	125.00			0.00	0.00	0.00	159692.00	0.00	0.00	159,692.00
AOI00090800052 - ADECUADA CAPACIDAD PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSO HIDRICO Y PASTURAS NATURALES	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	12.00	13.00	14.00	13.00	11.00	141.00	94	42	547.56	556.31	913.21	904.46	524.39	501.22	164,744.05
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	29.00	15.00	15.00	59.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10225.50	10,225.50
AOI00090800053 - ADECUADA CAPACIDAD CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑA	Alta	MODULO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	18.00	140.00	96	19	327.15	684.05	1,040.94	1,040.94	1,172.19	1,172.19	592,254.63
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	277990.00	0.00	277,990.00
AOI00090800054 - ADECUADA CAPACIDAD TÉCNICA DE ACOPIO DE LA FIBRA DE VICUÑA	Alta	ASESORIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	80.00	268	127	443.43	894.18	894.18	894.18	894.18	894.18	9,983.65
				EJEC.	0.00	0.00	78.00	0.00	1.00	22.80	101.80			0.00	0.00	9744.00	0.00	0.00	800.99	10,544.99
AOI00090800055 - ADECUADA CAPACIDAD	Muy Alta	ASISTENCIA	Acumulado Anual		0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	132.00	197	13	2,082.04	4,353.37	4,353.37	4,353.37	4,353.37	4,353.37	44,454.63

TÉCNICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FIBRA DE VICUÑA													TÉCNICA													PROG.													
																										EJEC.													
																										0.00	0.00	0.00	4.71	4.00	17.71								
																										0.00	2.00	6.00	7.00	7.00	67.00								
																										Acumulado Anual													
																										0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
																										0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.22								
																										Acumulado Anual													
																										0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.00	0.06							
																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
																										Acumulado Anual													
																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00								
																										Acumulado Anual													
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00								
																										0.00	1.00	1.00	1.00										

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI. 03.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL.

DIRECCIÓN REGIONAL

AOI00090800001 - Implementación de Acciones de Gestión Institucional Intergubernamental

Se ha cumplido en forma mensual con las reuniones del Comité de Gestión Regional Agrario y reuniones internas del Directorio de la DRA; por lo que consideramos como cumplida en forma normal con la programación física, lográndose el 100% de las actividades programadas en el POI 2021 - Primer Semestre.

AGENCIAS AGRARIAS

AOI00090800007 - Ejecución de Acciones Administrativas y Operativas

En agencias agrarias se ha desarrollado las actividades en forma semi presencial debido a las medidas restrictivas por la pandemia de Covid-19 durante el I semestre, cumpliéndose con la programación física al 100%, se realizaron las reuniones de COPROGA, participación en ferias itinerantes cumpliendo el protocolo de bioseguridad, actualización del directorio de actores del sector.



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AOI00090800012 - Elaboración y Actualización de Documentos Normativos y de Gestión Institucional

Se ha cumplido con la ejecución de actividades operativas al 100% (metas físicas), respecto a lo programado para el primer semestre, en las tareas propias de los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversión pública y racionalización; Cabe recalcar que, en el presente semestre se ha realizado las principales labores, como son las de ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional 2021.

AOI00090800084 - Elaboración de Expediente Técnico

La actividad operativa fue generada en el mes de marzo, tiene una ejecución física de 0% al cierre del primer semestre del 2021. Sin embargo el primer entregable de expediente técnico ya tiene conformidad.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

AOI00090800020 - Elaboración de Informes de Documentos Jurídicos Institucionales

Se ha cumplido con las tareas de la Oficina de asesoría jurídica en forma normal teniendo un avance de 100% en el primer semestre.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

AOI00090800083 - Repro AFP

La actividad operativa se cumplió al 100% durante el primer semestre 2021.

AOI00090800082 - Gestión Administrativa

La Oficina de Administración mediante sus áreas, como son Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Logística y Patrimonio, las cuales han cumplido con regularidad sus funciones y/o actividades, dentro de las cuales se encuentran la formulación, aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones, lográndose la incorporación de todas las contrataciones previstas para el presente año, además la elaboración de forma mensual de las planillas de haberes por parte del área de recursos humanos, los arqueos de caja chica, además de la elaboración de estados financieros y demás actividades por parte del área de Contabilidad, y la elaboración de programación de compromisos mensuales por el área de Tesorería. Se cumplió al 100% durante el primer semestre 2021

AOI00090800081 - Obligaciones Previsionales.

La Actividad Operativa se cumplió al 100% durante el primer semestre 2021, se elaboró de forma mensual de las planillas de haberes por parte del área de recursos humanos

SERVICIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA

AOI00090800060 - Prestación de Servicio de Maquinaria Agrícola a Productores Agropecuarios

La actividad Operativa tiene un avance de 30% del primer semestre 2021, esto debido a que la maquinaria agrícola estuvo en mantenimiento por lo que no presto servicio a los productores agropecuarios.

AOI00090800061 - Prestación de Servicio de Maquinaria Pesada a Favor de la Población
La actividad Operativa tiene un avance de 220% del primer semestre 2021, esto debido a que se prestó servicio de maquinaria pesada por encima de lo programado para el periodo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO
AEI. 04.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA E INFORMÁTICA

AOI00090800002 - Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados

La Dirección de Estadística Agraria e Informática, ha cumplido con normalidad la generación de información, de acuerdo a las diferentes tareas de estadística continua mensual agrícola y pecuaria, de acuerdo a las actividades programadas para el primer semestre a pesar de las limitaciones presentadas por la pandemia de Covid-19, logrando un avance del 100%

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

AOI00090800033 - Gestión del Programa

La actividad Operativa tiene un avance físico del 100% respecto a lo programado para el primer semestre 2021.



AOI00090800006 - Asistencia Técnica y Capacitación a Productores en Sistemas de Gestión de Calidad.

La Actividad Operativa no tiene programación física para el primer semestre 2021, sin embargo se realizaron tareas propias de la actividad. De 18 organizaciones de productores programados para la asistencia técnica y capacitación, se ha suscrito 18 actas de compromiso (100% de avance anual), 18 diagnósticos y plan de asistencia técnica de acompañamiento (100% de avance anual), la instalación de 11 parcelas y/ módulos de aprendizaje (73.33% avance semestral, 61.11% avance anual) y realizado 23 sesiones (100.00% avance semestral, 25.27% avance anual),

AOI00090800011 - Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales. Durante el primer semestre se han realizado 28 eventos de sensibilización y asistencia técnica permanente para la suscripción en registros públicos a grupos de productores (87.50% avance semestral, 77.78% avance anual); lográndose la suscripción de 07 organizaciones de productores en registros públicos (100.00% avance semestral, 38.89% avance anual).

AOI00090800062 - Capacitación para el Fortalecimiento de Organizaciones de Productores

Esta actividad tiene por objetivo brindar capacitación especializada y acceso a herramientas de gestión, tales como: optimización del modelo asociativo, planificación, fortalecimiento de la organización, optimización gerencial, costeo, asesoramiento contable y tributario, gestión empresarial, manejo de las BPA, BPP y BPM, entre otros, para la articulación de cadenas productivas y generación de mecanismos de intercambio de experiencias entre los productores para el acceso al mercado. En el semestre, se ha logrado fortalecer a 13 organizaciones de productores (40.63% avance semestral, 14.44% avance anual),



DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

AOI00090800068 - Capacitación a Productores

La Actividad Operativa no se ejecutó según lo programado por las restricciones generadas a causa del Covid - 19.

AOI00090800069 - Implementación de Asistencia Técnica a Productores

La Actividad Operativa tiene un avance de 87% durante el primer semestre 2021, se vienen realizando asistencias técnicas a productores para la adopción de paquetes tecnológicos.

PROYECTO GRANOS ANDINOS ORGÁNICOS

AOI00090800044 - Apropiado Conocimiento En El Manejo Productivo De Semilla Certificada

La actividad Operativa tiene un avance de 94% de lo programado para el primer semestre.

AOI00090800045 - Apropiado Conocimiento En La Producción De Granos Andinos

La actividad Operativa tiene un avance de 38% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800072 - Adecuada Gestión Organizacional De Los Actores De La Cadena Productiva De Granos Andinos

La actividad Operativa tiene un avance de 4% de lo programado para el primer semestre.

AOI00090800046 - Adecuada Tecnologías Para La Transformación De Granos Andinos
La actividad Operativa tiene un avance de 59% de lo programado para el primer semestre.

AOI00090800047 - Mejores Conocimientos En Gestión Comercial
La actividad Operativa tiene un avance de 14% de lo programado para el primer semestre.

AOI00090800049 - Servicios De Asistencia Técnica Con Capacidades Técnicas Especializadas
La actividad Operativa tiene un avance de 51% de lo programado para el primer semestre.

AOI00090800050 - Gestión Del Programa Granos Andinos Orgánicos
La actividad Operativa tiene un avance de 83% de lo programado para el primer semestre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 05 GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO

AEI. 05.01 ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE MANERA OPORTUNA PARA PRODUCTORES AGRARIOS



DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL

AOI00090800029 - Levantamiento Catastral De Predios Rústicos
Logró un avance físico de 167% en el primer semestre

AOI00090800030 - Entrega De Certificados Y Títulos
Para el primer semestre la actividad operativa no tiene programación por lo que se tiene un avance 0% anual.

AOI00090800040 - Títulos De Contingencia
Durante el primer semestre no se ejecutó la programación de la actividad operativa por las limitaciones de recursos humanos presentadas durante los meses de enero febrero y marzo.

AOI00090800041 - Títulos De Recuperación De Expedientes
Durante el primer semestre no se ejecutó la programación de la actividad operativa por las limitaciones presentadas.

AOI00090800043 - Verificación Técnica Y Calificación De Expedientes Del PTRT3
La actividad operativa tiene un avance de 21% respecto a lo programado para el primer semestre.

ÁREA DE COMUNIDADES CAMPESINAS META PRESUPUESTAL 018: DESLINDE Y TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS

AOI00090800039 - Capacitaciones A Comunidades Campesinas
Se tiene un avance del 75%, realizando 03 capacitaciones a comunidades campesinas.

AOI00090800031 - Titulación De Comunidades Campesinas

En la actividad de Titulación de comunidades cuenta con un avance de físico de 0% y esto debido a que se realizaron los trámites y gestiones necesarias para cumplir la actividad, sin embargo, no se cuenta con el personal necesario.

AOI00090800032 - Reconocimiento De Comunidades Campesinas

Se tiene un avance del 50%, realizando las actividades del reconocimiento de 01 comunidad Campesina

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 10 MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO

AEI. 10.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS OPORTUNA PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AOI00090800013 - Administración Y Almacenamiento De Kits Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres

La actividad operativa tiene un avance de 0% debido a que la compra de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres está en proceso por lo que aún no se realizó ninguna entrega de kit. Sin embargo, se viene realizando actividades de verificación de afectaciones por emergencias y desastres con apoyo de las Agencias Agrarias para su atención.

AEI.10.04 GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

AOI00090800004 - Sensibilización A Productores Agrarios Para El Aprovechamiento Del Recurso Hídrico Para Uso Agrario - Ro 2.3

Se tiene una ejecución física de 156% respecto a la programación para el primer semestre, se realizaron 25 eventos de sensibilización a productores

AOI00090800065 - Asistencia Técnica A Productores Agrarios En Prácticas De Riego

El avance físico es de 125% respecto a la programación para el primer semestre, se realizaron 40 asistencias técnicas a productores agrarios en prácticas de riego.

AOI00090800066 - Desarrollo De Capacidades A Productores Agrarios Para Mejorar La Eficiencia De Riego

El avance físico es de 91% de las actividades programadas para el primer semestre, se realizaron 29 eventos de desarrollo de capacidades a productores agrarios para mejorar la eficiencia de riego.

AEI.10.05 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

AOI00090800037 - Capacitación Y Asistencia Técnica En Aprovechamiento De Los Recursos De Fauna Silvestre



La actividad tiene un avance físico de 81% respecto a lo programado para el primer semestre 2021

AOI00090800038 - Sensibilización A Productores En El Manejo Eficiente De Los Recursos Forestales Y De Fauna Silvestre

La actividad operativa no se ejecutó por las limitaciones presentadas por el Covid - 19.

PROYECTO VICUÑAS

AOI00090800051 - Adecuada Capacidad Para El Manejo Sostenible De Vicuñas

La actividad Operativa tiene un avance de 202% de lo programado en el primer semestre

AOI00090800052 - Adecuada Capacidad Para El Manejo Sostenible De Recurso Hídrico Y Pasturas Naturales

La actividad Operativa tiene un avance de 94% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800053 - Adecuada Capacidad Captura Y Esquila De Vicuña

La actividad Operativa tiene un avance de 96% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800054 - Adecuada Capacidad Técnica De Acopio De La Fibra De Vicuña

La actividad Operativa tiene un avance de 268% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800055 - Adecuada Capacidad Técnica Para La Transformación De Fibra De Vicuña

La actividad Operativa tiene un avance de 197% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800056 - Adecuada Capacitación De Gestión Comercial En La Fibra De Vicuña

La actividad Operativa tiene un avance de 3% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800057 - Asistencia Técnica Y Capacitación

La actividad Operativa tiene un avance de 60% de lo programado para el primer semestre

AOI00090800058 - Impacto Ambiental

La actividad Operativa tiene un avance de 0% ya que no se programó para el primer semestre

AOI00090800059 - Gestión Del Programa

La actividad Operativa tiene un avance de 100% de lo programado para el primer semestre

