



GOBIERNO REGIONAL
PUNO



Gerencia Regional de
DESARROLLO AGRARIO
PUNO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE POI 2024



INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

PUNO, JULIO 2024

PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento al I semestre del Plan Operativo Institucional 2024 de la Unidad Ejecutora 908 Agricultura, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056- 2024/Ceplan/PCD, que aprueba la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan" – versión actualizada

Asimismo, se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2027 del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El mencionado reporte, contiene información del avance físico – financiero de las actividades operativas e inversiones del I semestre 2024. Que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2024 mediante Resolución Directoral N° 000953-2023-GR PUNO/DRA.



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
 UE: 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO. ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE %					
OEI.03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL																		
AO100090800001 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE GESTION INSTITUCIONAL INTERGOBIERNAMENTAL	DIRECCION REGIONAL AGRARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		
AO100090800007 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS AA	AGENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00	100.00	
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	78.00		
AO100090800012 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	17.00	100.00		
					EJECUTADO	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	17.00			
AO100090800035 - GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
AO100090800082 - PAGO DE CUOTAS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			

REPRO AFP	EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI00090800020 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE DOCUMENTOS JURÍDICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00
	EJECUTADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	210.00
AOI00090800060 - SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI00090800081 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00

OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO

AEI.04.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS

AOI00090800002 - GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	PROGRAMADO	15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	14.00	14.00	83.00
	EJECUTADO	15.00	13.00	14.00	13.00	14.00	14.00	14.00	83.00
AOI00090800006 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES EN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090800011 - FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00090800033 - DIRECCION DE GESTION DEL PROGRAMA	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
AOI00090800069 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS	PROGRAMADO	26.00	36.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	210.00
	EJECUTADO	12.00	14.00	12.00	16.00	31.00	48.00	133.00	63.33

AEI.04.02 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

AOI00090800020 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	PROGRAMADO	20.30	22.00	25.00	27.00	29.00	29.00	31.00	-
	EJECUTADO	27.80	27.80	29.94	33.10	36.39	39.65	-	-
AOI00090800220 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CULTIVO DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DE LA REGION PUNO	PROGRAMADO	15.50	16.70	18.18	19.77	21.45	24.98	-	-
	EJECUTADO	17.06	17.25	17.75	18.43	19.11	20.07	-	-

AEI.04.03 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

AOI00090800020 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CULTIVO DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DE LA REGION PUNO	PROGRAMADO	15.50	16.70	18.18	19.77	21.45	24.98	-	-
	EJECUTADO	17.06	17.25	17.75	18.43	19.11	20.07	-	-

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: 100.0

GOBIERNO REGIONAL PUNO - GOBIERNO REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

PROYECTO FRUTALES

OFICINA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PARCE DIRECTOR

SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PUNO - GOBIERNO REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

AOI00090800434 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI00090800433 - CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
OEI.05 GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO															
AEI.05.01 ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE MANERA OPORTUNA PARA PRODUCTORES AGRARIOS															
AOI00090800216 - ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS	Muy Alta	TÍTULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
AOI00090800217 - FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS	Muy Alta	TÍTULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
OEI.10 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO															
AEI.10.04 GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS DE LA REGIÓN PUNO															
AOI00090800004 - SENSIBILIZACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA USO AGRARIO	Muy Alta	PRODUCTOR INFORMADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	100.00
OEI.10 MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO															
AEI.10.05 ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE															
AOI00090800215 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN EL BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	16.00	16.00	20.00	20.00	12.00	12.00	12.00	12.00	96.00	69.79
AOI00090800221 - MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	EJECUTADO	82.00	83.00	84.00	86.00	87.00	87.00	87.00	89.00	86.66	86.66
OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS															
AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO															
AOI00090800222 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS															
AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO															
AOI00090800222 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
OEI.13 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS															
AEI.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.04: 100.0															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.05: 78.2															
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.13.01: S.P.															

89.1
100.00
23
0

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEL 10% DEL POI
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA



(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO Y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
 b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
 c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 a) Si es "Acumulado Mensual" o "Acumulado Anual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
 c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
 (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
 (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 b) No entra en el promedio las AO con "-"; ni "S.P."
 (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

	[75%-95%>	>95%
Acciones Estratégicas	1	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	13



GOBIERNO REGIONAL PUNO
 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO

Ing. RENATO F. TALAVERA SALAS
 GERENTE REGIONAL