



GRDA
GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO AGRARIO
PUNO

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
AGRARIO**

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO
ANUAL POI 2025



INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

PUNO, ENERO 2026

PRESENTACIÓN

El reporte de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional 2025 de la Unidad Ejecutora 908 Agricultura, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056- 2024/Ceplan/PCD, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan” – versión actualizada

Asimismo, se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2028 ampliado del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El mencionado reporte, contiene información del avance físico – financiero de las actividades operativas e inversiones del 2025. Que muestra el avance porcentual acumulado de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional 2025 mediante Resolución Gerencial Regional N° 001154-2024-GR PUNO/GRDA.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UE: 000908 - REGION PUNO-AGRICULTURA

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

FÍSICA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE ACUMULADO AVANCE %

OEI.03	II FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
AEI.03.01	II INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS																		
		AGENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
		AGENCIAS AGRARIAS	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																			100.0


AEI.03.04 II INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

FÍSICA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE ACUMULADO AVANCE %

AOI000998000001 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE GESTION INSTITUCIONAL INTERGOBIERNAMENTAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
AOI000998000007 - EJECUCION DE ACCIONES ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAS AA	AGENCIAS AGRARIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	100.00
					EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	
AOI000998000012 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DE GESTION INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	5.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	31.00	100.00	
					EJECUTADO	6.00	3.00	4.00	1.00	1.00	2.00	6.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	32.00		
AOI000998000035 - GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00	
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00		
AOI000998000082 - PAGO DE CUOTAS REPRO AFP	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI000998000020 - ELABORACION DE INFORMES DE DOCUMENTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI000998000081 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
AOI000998000450 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI000998000451 - IMPLEMENTACION DE PACTO COLECTIVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.03.04:																				88.9

OEI.04 I IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO
AEI.04.01 I CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS



[illegible]


01/05/2011	ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE MANERA OPORTUNA PARA PRODUCTORES AGRARIOS
01/05/2011	GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 05.01:														45.8					
A0100090800216 - ENTREGA DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRIARIA Y CATASTRO RURAL	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	
A0100090800443 - DESLINDE Y TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRIARIA Y CATASTRO RURAL	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
									PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OEI-10
OEI-10.04
OEI-10.04

[illegible]

DOI 10.05 | ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE

[illegible]

II REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS
II CAPACIDAD INSTALAR PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUNO

PROGRAMADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	100.00
EJECUTADO	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	100.00
Ejecución Física por AEI 13.01:														100.0

86.59	83.20	91.67
-------	-------	-------

Tabla Resumen

Acciones Estratégicas	2	2	3	7	30
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	2	23	30	0

Alertas Identificadas:

Se considera las 03 AEI más críticas que son: la AEI 05.01 Entrega de Títulos de Propiedad de Manera Oportuna para Productores Agrarios registro un avance de 45.80%, se advierte que la AEI cuenta con AO críticas prioritizadas: AO0009080043 - Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas, de los 3 títulos programados no se concretó ninguno por dilación de trámite de deslinde, lo que se refleja en un avance de 0%. La AEI 10.05 Estrategias Adecuadas de Conservación de Especies de Flora y Fauna Silvestre registro un avance de 66.2%, se advierte que la AEI cuenta con AO críticas prioritizadas: AO0009080044 - Elaboración de Expediente Técnico, que tuvo un avance físico de 0% debido a la selección de seguimiento no acumulado anual, sin embargo, cumplió su programación física de aprobar el expediente técnico, y la AO0009080045 - Manejo Sostenible de Viñetas en Zonas Altoandinas de la Región Puno, con un avance físico de 64.97%, de la misma manera por la selección de seguimiento inadecuada no se reflejó el avance físico correcto que fue de 94.02%. La AEI 03.04 Instrumentos de Gestión Implementados en las Dependencias del Gobierno Regional registro un avance de 88.90%, se identificó 01 AO crítica prioritizada: AO0009080045 - Implementación de Pacto Colectivo, que tiene una ejecución física de 0%, esta hace referencia que durante el año fiscal no se presentó la solicitud de modificación presupuestaria para la implementación de las negociaciones colectivas en el nivel descentralizado por entidad pública, de conformidad con el Artículo 28 de la ley N. 32185, ley de presupuesto del sector Público para el año fiscal 2025.

Notas:

- Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en programación.
- La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada) * 100.
 - Si es "No Acumulado", como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre. Considerando ya haya vencido.
- La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO este en "S.I."
 - No entra en el promedio las AO con "S.P."
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.

